ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение пусконаладочных и электромонтажных работ на ПС 220кВ «Бузулукская», «Рысаево», «Сорочинская» 

в рамках программы замены масляных выключателей 110-220 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».

1. Общие положения.

1.1. Взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем регламентируются законодательством Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229), Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (РД 153-34.0-03.150-00), условиями договора.

1.2. Настоящее техническое задание определяет основные требования к Исполнителю работ, требования к проведению работ, состав и объём работ, характеристику объектов, порядок организации работ, требования к отчётным материалам, сроки выполнения работ и другие дополнительные условия.

1.3. Цель проведения работ: 
· выполнение монтажа и электромонтажа элементов электромагнитной блокировки разъединителей 110 – 220кВ;
· выполнение разделки, маркировки и расключения кабелей;

· выполнение монтажа и электромонтажа, вновь устанавливаемых элементов в существующих панелях ОПУ; 
· проведение испытаний выключателей ВЭБ-110, ВЭБ-220;

· выполнение ПНР.

1.4. Объекты: 
1.4.1. Лот № 1. ПС 220кВ Бузулукская, филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС, местонахождение: г. Бузулук, Оренбургская обл.
1.4.2. Лот № 2. ПС 220 кВ «Рысаево», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС, местонахождение: с. Рысаево, Оренбургская обл.
1.4.3. Лот № 3. ПС 220 кВ «Сорочинская», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС, местонахождение: г. Сорочинск, Оренбургская обл.
1.5. Сроки выполнения работ: август – декабрь 2014г.
2. Требования к Исполнителю и организации работ.
2.1.  Исполнитель должен иметь свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.2. Исполнитель должен обладать необходимым парком приборов для выполнения требуемых работ одновременно на трех объектах.
2.3. Персонал Исполнителя, выполняющий работы должен иметь соответствующие удостоверения НОУ «НОЦ ЭКРА».
2.4. Исполнитель должен иметь опыт выполнения пусконаладочных и электромонтажных работ на подстанционном оборудовании 220кВ.
2.5. Исполнитель должен предоставить сметный расчет на сумму равную начальной стоимости открытого запроса предложений.

2.6. Исполнитель должен отвечать за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на объектах, правил пожарной и промышленной безопасности. 

2.7. Исполнитель несёт ответственность за все действия собственного персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

2.8. Организация безопасного производства работ должна выполняться исполнителем в соответствии с требованиями раздела 13 ПОТ Р М-016-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

2.9. Исполнитель должен иметь организационно-технологическую документацию (ПОС, ППР, ТК и др.), содержащую конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ и обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда применительно к конкретной электроустановке.

2.10. Исполнитель до начала производства работ должен разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ.
2.11. Исполнитель до начала производства работ направляет на имя главного инженера Заказчика и ПМЭС, на объектах которого планируется проведение работ, сопроводительное письмо (приложение 1) и документы по охране труда. Ответственность за достоверность представленной документации несет руководитель исполнителя.

2.12.  К сопроводительному письму прилагаются копии протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках председателя и членов экзаменационных комиссий, прошедших аттестацию в территориальных органах Ростехнадзора.

2.13.  Во время работы все работники исполнителя должны быть обеспечены в соответствии с типовыми нормами сертифицированными средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом, приспособлением, средствами пожаротушения, и правильно их использовать.

2.14. Работы должны быть выполнены в соответствии:

· с проектной документацией: 
2.14.1 Лот № 1. «Реконструкция ПС 220кВ Бузулукская (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)» шифр: П2200473-3412-00, разработанной ЗАО «ЭнергоСтройПроект» в 2013г.;
2.14.2 Лот № 2. «Реконструкция ПС 220кВ Рысаево (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)» шифр: П2200480-3412-00, разработанной ЗАО «ЭнергоСтройПроект» в 2013г.;
2.14.3 Лот № 3. «Реконструкция ПС 220кВ Сорочинская (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)» шифр: П2200474-3412-00, разработанной ЗАО «ЭнергоСтройПроект» в 2013г.;

· настоящим техническим заданием;

· проектом производства работ;

· а также с действующим законодательством в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, СанПиН, ПУЭ, СНиП, иным нормативом, нормами, положениями, инструкциями, правилами, указаниями (в том числе, носящим рекомендательный характер), действующими на территории Российской Федерации. 

2.15. Подрядчик должен оформить и передать Заказчику исполнительную документацию по объекту выполненных работ не позднее трех дней после окончания работ.

2.16. По  окончании  работ Исполнитель  принимает  участие  в  работе  приемочной  комиссии  по  объекту выполненных работ.

2.17. Минимальное количество персонала основных специальностей, требуемого для выполнения работ на одном объекте:

· Ведущий инженер, руководитель (5-я гр. по электробезопасности) – 1 чел.

· Инженер по наладке электрооборудования (гр. по электробезопасности  не ниже 4) - 4 чел.   
· Инженер испытатель – (гр. по электробезопасности  не ниже 3) -2 чел.

· Электромонтажник – (гр. по электробезопасности  не ниже 3) - 4 чел. 
3. Состав и объем работ.
3.1 Лот № 1. ПС 220кВ Бузулукская
	№
п/п
	Наименование работ
	Количество
	Обеспечение материалами

	Электромонтажные работы.

	1.
	Монтаж и электромонтаж элементов электромагнитной блокировки разъединителей (замена блок-контактов и блок-замков в приводах разъединителей) 110 – 220кВ;
	Согласно

П2200473-3412-00-102-УА.1 изм.1
	Материалы Заказчика

	2.
	Разделка, маркировка и расключение всех кабелей в шкафах зажимов, приводах разъединителей, ШОВ, ЯЗВ, АУВ, ШРОТ, АИИС КУЭ, питания блокировок и проч. 
	Согласно 

П2200473-3412-00-102-УА.2 изм.1

П2200473-3412-00-027-ЭП.изм П2200473-3412-00-143-АУЭ изм.3
	Материалы исполнителя

	3.
	Монтаж и электромонтаж дополнительных элементов в существующих панелях ОПУ.
	Согласно 

П2200473-3412-00-102-УА.1 изм.1
	Материалы Заказчика

	Пуско-наладочные работы.

	1.
	Проведение испытаний выключателей ВЭБ-110, 220кВ в соответствии 

с  РД 34.45-51.300-97 
	ВЭБ-110 – 6 шт.
ВЭБ-220 – 1 шт.
	-

	2.
	ПНР схем управления выключателей ВЭБ-110, 220кВ
	ВЭБ-110 – 6 шт.
ВЭБ-220 – 1 шт.
	

	3.
	ПНР шкафов управления выключателей.
	АУВ с 2-я комп. МПЗ - 3 шт. АУВ с 1 комп. МПЗ - 3 шт. АУВ обх.выкл..  – 1 шт.
	

	4.
	ПНР шкафа ШРОТ
	3 шт.
	

	5.
	ПНР шкафа ПСН
	2 шт.
	

	6.
	ПНР панели питания опер. блок.
	1 шт.
	

	7.
	ПНР шкафа защиты шин
	2 шт.
	

	8.
	ПНР изменённых (в т.ч. временных) существующих цепей  РЗиА.
	Согласно

П2200473-3412-00-102-УА.1 изм.1
	

	9.
	ПНР системы ТМ/ТС в объеме, предусмотренном рабочей документацией.
	Согласно

П2200473-3412-00-024-ДТ изм.3
	

	10.
	ПНР вновь устанавливаемых элементов схемы заземления.
	П2200473-3412-00-031-ЭГ
	


3.2 Лот № 2. ПС 220кВ Рысаево
	№
п/п
	Наименование работ
	Количество
	Обеспечение материалами

	Электромонтажные работы.

	1.
	Монтаж и электромонтаж элементов электромагнитной блокировки разъединителей (замена блок-контактов и блок-замков в приводах разъединителей) 110 – 220кВ;
	Согласно

П2200480-3412-00-102-УА.1 изм.1
	Материалы Заказчика

	2.
	Разделка, маркировка и расключение всех кабелей в шкафах зажимов, приводах разъединителей, ШОВ, ЯЗВ, АУВ, ШРОТ, АИИС КУЭ, питания блокировок и проч. 
	Согласно 

П2200480-3412-00-102-УА.2 изм.1

П2200480-3412-00-027-ЭП. изм.1
П2200480-3412-00-143-АУЭ изм.2
	Материалы исполнителя

	3.
	Монтаж и электромонтаж дополнительных элементов в существующих панелях ОПУ.
	Согласно 

П2200480-3412-00-102-УА.1 изм.1
	Материалы Заказчика

	Пуско-наладочные работы.

	1.
	Проведение испытаний выключателей ВЭБ-110, 220кВ в соответствии 

с  РД 34.45-51.300-97 
	ВЭБ-110 – 4 шт.
ВЭБ-220 – 3 шт.
	-

	2.
	ПНР схем управления выключателей ВЭБ-110, 220кВ
	ВЭБ-110 – 4 шт.
ВЭБ-220 – 3 шт.
	

	3.
	ПНР шкафов управления выключателей.
	АУВ с 1 комп. МПЗ - 6 шт. 

        АУВ обх.выкл..  – 1 шт.
	

	4.
	ПНР шкафа ШРОТ
	3 шт.
	

	5.
	ПНР панели питания ОБ
	1 шт.
	

	6.
	ПНР шкафа защиты шин
	4 шт.
	

	7.
	ПНР изменённых (в т.ч. временных) существующих цепей  РЗиА.
	Согласно

П2200480-3412-00-102-УА.1 изм.1
	

	8.
	ПНР шкафа ТМ/ТС в объеме, предусмотренном рабочей документацией.
	Согласно

П2200480-3412-00-024-ДТ изм.3
	

	9.
	ПНР вновь устанавливаемых элементов схемы заземления.
	П2200480-3412-00-031-ЭГ
	


3.3 Лот № 3. ПС 220кВ Сорочинская
	№
п/п
	Наименование работ
	Количество
	Обеспечение материалами

	Электромонтажные работы.

	1.
	Монтаж и электромонтаж элементов электромагнитной блокировки разъединителей (замена блок-контактов и блок-замков в приводах разъединителей) 110 – 220кВ;
	Согласно

П2200474-3412-00-102-УА.1 изм.1
	Материалы Заказчика

	2.
	Разделка, маркировка и расключение всех кабелей в шкафах зажимов, приводах разъединителей, ШОВ, ЯЗВ, АУВ, ШРОТ, АИИС КУЭ, питания блокировок, и проч. 
	Согласно 

П2200474-3412-00-102-УА.2 изм.1

П2200474-3412-00-027-ЭП.изм.2
П2200474-3412-00-143-АУЭ
	Материалы исполнителя

	3.
	Монтаж и электромонтаж дополнительных элементов в существующих панелях ОПУ.
	Согласно 

П2200474-3412-00-102-УА.1 изм.1
	Материалы Заказчика

	Пуско-наладочные работы.

	1.
	Проведение испытаний выключателей ВЭБ-110, 220кВ в соответствии 

с  РД 34.45-51.300-97 
	ВЭБ-110 – 4 шт.
ВЭБ-220 – 1 шт.
	-

	2.
	ПНР схем управления выключателей ВЭБ-110, 220кВ
	ВЭБ-110 – 4 шт.
ВЭБ-220 – 1 шт.
	

	3.
	ПНР шкафов управления выключателей.
	АУВ с 1 комп. МПЗ - 4 шт. 

АУВ обх.выкл..  – 1 шт.
	

	4.
	ПНР шкафа ШРОТ
	3 шт.
	

	6.
	ПНР панели питания опер. блок.
	1 шт.
	

	7.
	ПНР шкафа защиты шин
	4 шт.
	

	8.
	ПНР изменённых (в т.ч. временных) существующих цепей  РЗиА.
	Согласно

П2200474-3412-00-102-УА.1 изм.1
	

	9.
	ПНР шкафа ТМ/ТС в объеме, предусмотренном рабочей документацией.
	Согласно

П2200474-3412-00-024-ДТ изм.3
	

	10.
	ПНР вновь устанавливаемых элементов схемы заземления.
	П2200474-3412-00-031-ЭГ
	


4.Сроки работ*.

4.1 Лот № 1. ПС 220кВ Бузулукская
	№
	Наименование этапа
	Дата начала работ
	Дата завершения работ

	1.
	ВМ 110кВ Т2
	28.08.14
	06.10.14

	2.
	ВМ 110кВ ВЛ Державино с заменой на ОВМ
	28.08.14
	06.10.14

	3.
	ВМ 110кВ ВЛ Савельевская 1 с заменой на ОВМ
	08.10.14
	16.11.14

	4.
	ОВМ 110 кВ
	IV кв. 2014г.

	5.
	СВМ 220 кВ
	

	6.
	ВМ 110кВ Т1
	

	7.
	ВМ 110кВ ВЛ Ростоши с заменой на ОВМ
	


4.2 Лот № 2. ПС 220кВ Рысаево
	№
	Наименование этапа
	Дата начала работ
	Дата завершения работ

	1.
	СОВМ 220кВ
	01.08.14
	31.08.14

	2.
	ОВМ 110кВ
	21.07.14
	31.08.14

	3.
	ВМ 220кВ АТ1
	17.09.14
	24.10.14

	4.
	ВМ 110кВ АТ1
	17.09.14
	24.10.14

	5.
	ВМ 110кВ ВЛ Медногорская 2 с заменой на ОВМ
	17.09.14
	24.10.14

	6.
	ВМ 220кВ АТ2
	IV кв. 2014г.

	7.
	ВМ 110кВ АТ2
	


4.3 Лот № 3. ПС 220кВ Сорочинская
	№
	Наименование этапа
	Дата начала работ
	Дата завершения работ

	1.
	ВМ 110кВ ВЛ Бузулукская 1 с заменой на ОВМ
	26.08.14
	30.09.14

	2.
	ВМ 110кВ ВЛ Бузулукская 2 с заменой на ОВМ
	01.10.14
	05.11.14

	3.
	ОВМ 110кВ
	IV кв. 2014г.

	4.
	ВМ 220кВ ВЛ Бузулукская
	

	5.
	ВМ 110кВ ВЛ Плешаново с заменой на ОВМ
	


* сроки работ могут быть скорректированы. Продолжительность каждого вида работ указана в Приложении 2 «Календарный график выполнения работ по программе "Замена масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей напряжением 110-220кВ  филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала"».

5. Требования к гарантийным обязательствам.
10.1 Гарантийный срок на выполненные ПНР составляет 36 месяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

10.2 В случае обнаружения дефектов, возникших по вине Исполнителя, после приемки объекта в эксплуатацию – Исполнитель производит их устранение за свой счёт.

Приложения:

1. Форма сопроводительного письма.
2. Календарный график выполнения работ по программе "Замена масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей напряжением 110-220кВ  филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала"». 

3. Лот №1. 

Проектная документация по титулу П2200473-3412-00 «Реконструкция ПС 220кВ Бузулукская (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)».
3.1. П2200473-3412-00-027-ЭП изм.4 – Электротехнические решения. Кабельное хозяйство.

3.2. П2200473-3412-00-102-УА.1 изм.2 – Релейная защита. Управления и автоматизация. Схемы электрические полные.

3.3. П2200473-3412-00-102-УА.2 изм.2 – Релейная защита. Управления и автоматизация. Схемы подключения.

3.4. П2200473-3412-00-138-ЭП1 изм.2 - Электротехнические решения. Система переменного тока.

3.5. П2200473-3412-00-138-ЭП2 - Электротехнические решения. Система постоянного тока.

3.6. П2200473-3412-00-143-АУЭ изм.3 – АИИС КУЭ.

3.7. П2200473-3412-00-024-ДТ изм.3 – Телемеханизация.

3.8. П2200473-3412-00-031-ЭГ - Электротехнические решения. Заземление.

4. Лот №2. 

Проектная документация по титулу П2200480-3412-00 «Реконструкция ПС 220кВ Рысаево (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)».

4.1.    
П2200480-3412-00-027-ЭП изм.2 – Электротехнические решения. Кабельное хозяйство.

4.2.
П2200480-3412-00-102-УА.1 изм.1 –Управления и автоматизация элементов ПС. Схемы электрические полные.

4.3.
П2200480-3412-00-102-УА.2 изм.1 – Управления и автоматизация элементов ПС. Схемы подключения.

4.4.
П2200480-3412-00-138-ЭП1 изм.2 - Электротехнические решения. Система переменного тока.

4.5.
П2200480-3412-00-138-ЭП2 - Электротехнические решения. Система постоянного тока.

4.6.
П2200480-3412-00-143-АУЭ изм.2 – АИИС КУЭ.

4.7.
П2200480-3412-00-024-ДТ изм.3 – Телемеханизация.

4.8.
П2200480-3412-00-031-ЭГ - Электротехнические решения. Заземление.

5. Лот №3. 
Проектная документация по титулу П2200480-3412-00 «Реконструкция ПС 220кВ Сорочинская (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)».

5.1.    
П2200474-3412-00-027-ЭП изм.2 – Электротехнические решения. Кабельное хозяйство.

5.2.
П2200474-3412-00-102-УА.1 изм.1. – Управления и автоматизация элементов ПС. Схемы электрические полные.

5.3.
П2200474-3412-00-102-УА.2 изм.1 – Управления и автоматизация элементов ПС. Схемы подключения.

5.4.
П2200474-3412-00-138-ЭП1 изм.2 - Электротехнические решения. Система переменного тока.

5.5.
П2200474-3412-00-138-ЭП2 изм.2  - Электротехнические решения. Система постоянного тока.

5.6.
П2200474-3412-00-143-АУЭ – АИИС КУЭ.

5.7.
П2200474-3412-00-024-ДТ изм.3 – Телемеханизация.

5.8.
П2200474-3412-00-031-ЭГ изм.1 - Электротехнические решения. Заземление.
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