Техническое задание

на право заключения договора реализации строительно-монтажных работ по титулу Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1  Основания для выполнения работ:

Исполнение условий Договора подряда от 20.03.2013 г. №20-2013 по титулу «Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная»

1.1 Предмет

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ: 

- закупка и поставка материалов и конструкций;

- строительно-монтажные работы на подстанции 500 кВ Белозерная:

- демонтаж части строительных конструкций и оборудования (не пригодных к дальнейшей эксплуатации);

- устройство водоотведения для осуществления площадки строительства;

- организация мер против морозного пучения грунтов;

          и сдать результат работ Заказчику. 

1.1 Продолжительность реконструкции
Подрядчик приступает к работе с момента подписания Договора. Продолжительность выполнения работ:

Окончание работ – Август 2013 г.
1.2 Предельная цена работ: 83 370 549,75 руб. с учетом НДС 18%

2. характеристика объекта и общие требования

2.1  Назначение объекта

Цель: Реализация схемы выдачи мощности Нижневартовской ГРЭС». Обеспечение и повышение надежности электроснабжения существующих и вновь сооружаемых потребителей электрической энергии.
2.2 Характеристика объекта реконструкции
В административном отношении объект ПС 500 кВ Белозерная располагается в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, на расстоянии60 км от города Нижневартовск в северо-восточном направлении.

2.2.1 Климатические условия

Характеристика климатических условий районов приняты с учетом СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», ПУЭ седьмое издание, СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмичных районах» и СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

В качестве нормативных рекомендуется принять:

Температуру воздуха:

а) абс. максимальную + 35 °С

б) абс. минимальную – 55 °С

в) среднегодовую – 3,1 °С

г) температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 – 47 °С

д) температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 – 48 °С

е) температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 – 43 °С

ж) температура воздуха наиболее холодных пятидневки, обеспеченностью 0,98 – 45 °С

и) средняя температура из ежегодных абсолютных минимумов – 47 °С

Преобладающее направление ветра

а) зимой З, ЮЗ, Ю

б) летом С, З

Тип местности А

Среднегодовую скорость ветра 4,9 м/с

Район по ветровому давление (СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия») II р-н (30 кгс/м2)

Район по гололеду (согласно п.2.5.40 ПУЭ, 7 издание) II (15 мм)

Среднегодовая продолжительность гроз 40-55 часов

Снеговой район (СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия») V (320 кгс/м2)

Климатический район (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») IД

Зона влажности (согласно СНиП 23-01-99) 2 (норм.)

Сейсмичность (СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмичных районах») карты А, В, С, ОСР-97 5 баллов.
Район работ расположен в центральной части Западно-Сибирской низменности и относится к зоне избыточного увлажнения с недостаточной теплообеспеченностью. Климат описываемой территории континентальный, отличается суровой продолжительной зимой с сильными ветрами и метелями, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Лето теплое, но короткое. Годовое количество осадков преобладает над суммарным испарением и стоком. Основная масса осадков (60-70%) приходится на июнь – август.

2.2.2 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

В геологическом строении участка работ принимают участие озерно-аллювиальные отложения среднечетвертичного возраста содержащие прослои и пачки водно-ледникового генезиса. Представлены они суглинком тугопластичной и мягкопластичной консистенции и пылеватым песком.

Все находящиеся в зоне сезонного промерзания грунты обладают пучинистыми свойствами. По относительной деформации пучения суглинки – среднепучинистые, остальные грунты – сильнопучинистые.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет для суглинка 2.27 м, для супеси и пылеватого песка 2.76 м.

3. Основные работы


3.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения

· Устройство свайного основания под оборудования и металлоконструкции
Фундаменты приняты из унифицированных свай. По верху свай предусматриваются стальные балки для установки и закрепления рельса.

· Оборудование ОРУ 500 кВ, 220 кВ

Оборудование устанавливается на сваи. Опоры под оборудование – металлические конструкции, которые устанавливаются на стойки из металлических труб по ГОСТ 10704-91. Стойки крепятся с помощью сварки к закладным деталям свай.
· Шинный портал. Ячейковый портал. Молниеотводы
Оборудование устанавливается на сваи.
· Демонтаж строительных конструкций и свай
Таблица 1. Демонтажная ведомость
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	2
	3

	Ж/б свая 350х350h=1200
	шт.
	82

	Портал – 500Ш1
	шт.
	12

	Портал – 500Я
	шт.
	5

	Маслосборник:
	
	

	Железобетон
	м3
	33

	Щебень
	м3
	11,2


· Конструктивные решения

Оборудование ОРУ 220 кВ предполагается установить на существующий свайный фундамент.
Свайный фундамент представляет собой железобетонные сваи марки С35-1-12-Нр по типовому проекту 12614 тм. Высота сваи выше отметки земли зависит от типа выбранного оборудования.
Выключатель устанавливается на существующий свайный фундамент. Для установки выключателя на проектную высоту приняты металлоконструкции из стальной трубы диаметром 159х5 по ГОСТ 10704-91и двутавра №25Ш1 по ГОСТ 26020-83.

Для работы с оборудованием элегазового выключателя предусмотрена площадка обслуживания, которая принята по серии 1.450.3-7.94, устанавливаемая на металлические стойки диаметром 159 мм. Стойки площадки обслуживания устанавливаются на монолитные поверхностные фундаменты размерами 1х1 м либо крепятся к металлической раме выключателя. Лестница принята по серии 1.450.3-7.94, устанавливается на блок ФБС.

Трехполюсный и однополюсный разъединители устанавливаются на металлоконструкцию, состоящую из швеллеров 10 и 16 по ГОСТ 8240-89.

Ограничитель напряжения устанавливается на существующую сваю. Для установки на проектную высоту предусмотрена металлоконструкция из стальной трубы диаметром 159х5 по ГОСТ 10704-91 и швеллера №16 по ГОСТ 8240-89.

Для установки опорного изолятора предусматривается металлоконструкция из квадратной трубы 180х180х8 по ГОСТ 8639-82*.

Оборудование ОРУ 500 кВ предполагается установить на существующие свайные фундаменты.

Свайный фундамент представляет собой железобетонные сваи марки С35-1-12-Нр по типовому проекту 12614 тм. Высота сваи выше отметки земли зависит от типа смонтированного ранее оборудования.

В соответствии с отчетом об обследовании конструкции часть опор необходимо усилить. Выполнить усиление железобетонной стойки металлическим бандажом.
Уголки бандажа устанавливать вплотную к стойке посредством обжимных хомутов. Для устранения зазоров и обеспечения совместной работы бетона стойки и бандажа после установки бандажа поверхность стойки оштукатурить цементно-песчаным раствором марки не ниже М50.
В ячейках шесть, девять элегазовые выключатели устанавливаются на существующих свайных фундаментах. Часть свай необходимо демонтировать. Для установки выключателей предусмотрены металлические рамы, состоящая из швеллеров по ГОСТ 8240-97.
Для установки элегазовых выключателей в ячейках восемь и десять, применены буронабивные сваи с монолитным железобетонным ростверком, размером в плане 700 х 700 мм. В конструкции ростверка предусмотрены анкерные болты М30х600 по ГОСТ 24379.1-80, для крепления стоек оборудования. Буронабивные сваи выполнены из бетона В25, которая бетонируется при помощи обсадной трубы диаметром 630 мм.
Для установки выключателей предусматривается металлоконструкция состоящая из балок и стоек, которые выполнены из стальной трубы диаметром 219х7 по ГОСТ 10704-91.
Для работы с оборудованием элегазового выключателя предусмотрена площадка обслуживания, которая принята по серии 1.450.3-7.94, устанавливаемая на металлоконструкцию из швеллеров по ГОСТ 8240-97. Лестница принята по серии 1.450.3-7.94, устанавливается на блок ФБС.
Однополюсные разъеденители, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, шинные опоры устанавливаются как на существующие сваи с применением металлоконструкций, в виде швеллеров по ГОСТ 8240-97, так и на фундаменты из буронабивых свай длиной 12 м с обсадной трубой с устройством стоек из трубы диаметром 219х7 по ГОСТ 10704-91. Для защиты от коррозии металлические конструкции окрасить алюминийнаполненной композицией Алпол в два слоя по слою грунтовки цинконаполненной композицией Цинол. Перед окраской очистить металл до второй степени очистки по ГОСТ 9.402-2004.
В целях снижения касательных сил морозного пучения грунта предусмотреть покрытие обсадной трубы буронабивных свай кремнийорганической эмалью КО-174 в два слоя. Обработке подвергается боковая поверхность, находящаяся в зоне сезонного промерзания грунта. 

Проектом предусмотрена установка шинных порталов ПС-500Ш1 и ячейковых порталов ПС500-Я4 с молниеприемниками. Порталы приняты унифицированные металлические со стальными траверсами для ОРУ 500 кВ по серии 3.407-104.
Антикоррозийную защиту металлических конструкций портала выполнить методом

горячего цинкования в заводских условиях.
Порталы ПС-500Ш1 устанавливаются на существующие свайные фундаменты.
Порталы ПС500-Я4 устанавливаются на свайный фундамент. Сваи приняты по типовому проекту 3.407.9-146.2-100000.

Для крепления порталов в конструкции ростверка предусмотрены анкерные болты.

Прокладка кабелей по территории подстанции выполняется в наземных железобетонных лотках, которые выполнены из конструкций серии 3.407.1-157 в.1. Лотки перекрываются съемными железобетонными плитами. Лотки укладываются на железобетонные бруски, под которые выполняется уплотненное щебнем основание. Применение данных лотков исключает возможность скопление в них воды, т.к. они приподняты над уровнем земли.

Узлы ответвления и узлы пересечения проектируемых лотков с существующими являются типовыми и приняты по серии 4.407-268 выпуск 2.

Фундамент под маслосборник предусмотрен из монолитной железобетонной плиты размером 14,5 х 4 м толщиной 500 мм. Отметка низа плиты минус 6,03 м от уровня планировки. Сетка рабочей арматуры диаметром 10 мм с шагом 150 мм.
Колодцы Км-1 и К13-1 выполнены из сборных железобетонных конструкций диаметром 1,5 и 1,0 м по серии 3.900.-14 соответственно. Боковые поверхности колодца, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумной мастикой за два раза, по огрунтованной поверхности.

Обратную засыпку выполнить ПГС слоями толщиной 250-300 мм с послойным уплотнением грунта до коэффициента плотности 0.95.

Фундамент под установку очистки предусмотрен свайный с железобетонным ростверком, размером в осях 2,2 х 9,0 м. Сваи буронабивные, диаметром 325 мм, бетонируются с использованием обсадной трубы.

Ростверк монолитный железобетонный, выполнен с применением арматуры класса А-III по ГОСТ 5781-82 и бетона В22,5 на отм. 0,000. Под конструкцию ростверка предусмотрена подготовка из бетона В7,5 слоем толщиной 100 мм.

Для молниезащиты ОРУ проектом предусмотрена установка стальных решетчатых молниеотводов МС-37,0 и МС-40,2 по серии 3.407.9-172.

Молниеотводы устанавливаются на буронабивные сваи БС-2 с монолитным железобетонным ростверком, размеров в плане 500 х 500 мм. Сваю выполнить из бетона В25, F150, W6. Свая бетонируется с применением обсадной трубы диаметром 325 мм. В конструкции ростверка предусмотрены два анкерных болта диаметром 56 мм для установки стоек молниеотвода.

Молниеотвод выполнить из стали С375 по ГОСТ 27772-88.

Антикоррозийную защиту молниеотвода выполнить методом горячего цинкования в заводских условиях. Толщина цинкового покрытия 60-100 мкм.

· Решения по канализации и водоотведению

Проектом предусматривается:

- замена существующего маслосборника объемом 150 м3 на два маслосборника объемом 100 м3 каждый, сообщающихся между собой соединительным трубопроводом;

- обустройство очистных сооружений замасленных сточных вод для существующей системы отвода масла и замасленных сточных вод.

Для устройства маслосборника принимаем два резервуара емкостью 100 м3 каждый из типового ряда емкостей

3.2. Общие технические требования к строительно-монтажным работам

3.2.1.Требования к проведению основных строительно-монтажных работ

A Требования к охране труда

Руководящими документами для учета требований и разработки решений по охране труда и промышленной безопасности являются:

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

- нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие государственные требования охраны труда и промышленной безопасности;

- типовые решения по охране труда;

- инструкции заводов-изготовителей машин, оборудования и оснастки, применяемых в процессе работ;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ПОТ РМ-027- 2003 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте»;

- ПОТ РМ-020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах»;

- ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения.»; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников(вышек)»;

- ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.2004) «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями»;

- СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках».

Контроль за соблюдением требований охраны труда осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также профессиональными союзами, их объединениями и состоящими в их ведении техническими инспекторами труда и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда.
B
Охрана окружающей среды

Проект выполнен с соблюдением природоохранного законодательства РФ. 
Реализация проектных решений направлена на повышение эксплуатационной надежности и экологической безопасности существующего предприятия. 
В результате эксплуатации объекта негативного воздействия на территорию, условия землепользования и геологическую среду происходить не будет. Использование земельных ресурсов соответствует их разрешенному целевому назначению.

Процесс строительно-монтажных работ сопровождается выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Результаты расчетов показали, что вклад объекта в загрязнение атмосферы в контрольных точках по всем веществам не превышают ПДК атмосферного воздуха и населенных мест. Размер санитарно-защитной зоны проектируемого объекта предлагается разместить по границе территории предприятия.

Утилизация отходов, образующихся в процессе СМР и эксплуатации объекта, предусматривается специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности.

Обязательным условием эксплуатации объекта являются:

- соблюдение норм и правил в области охраны окружающей среды;

- своевременный вывоз отходов.
Площадка производства работ находится на территории действующего предприятия. Снятие и восстановление плодородного слоя почвы не требуется.

На основании проведенного анализа данных и расчетов реализация проектных решений не приведет к значительным изменениям экологической ситуации. Исходя из вышеизложенного, воздействие проектируемых сооружений на окружающую среду является допустимым. 
3.2.2.Требования к сопровождающим работам и услугам.

Подрядчик должен обеспечить:

· Предоставить состав бригады с указанием разрядов, групп по электробезопасности, а также лиц ответственных за безопасное проведение работ, назначенных распорядительным документом;

· Предоставление и перебазировку спецтехники и механизмов, необходимых для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием;

· Выполнение строительно-монтажных работ в объёмах, предусмотренных настоящим техническим заданием;

· Обеспечение гарантийных обязательств после сдачи в эксплуатацию оборудования.

4. Организация строительства и основные ресурсные показатели

4.1. Общая часть. Условия осуществления строительства
Ответственность за безопасность действий на строительной площадке для окружающей среды и населения и безопасность труда в течение строительства (реконструкции) в соответствии с действующим  законодательством несёт подрядчик.

Исполнитель работ (подрядчик) осуществляет производственный контроль за соблюдением в процессе строительства (реконструкции) требований, установленных в проектной и распространяющейся на объект нормативной документации.

Застройщик (заказчик) вправе осуществлять контроль (технический  надзор) за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением их сроков, качеством и правильностью использования применяемых материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя работ.

Реконструкция в соответствии с действующим законодательством ведется под контролем органов местного самоуправления и государственного контроля.

При подрядном способе строительства (реконструкции) по его завершении заказчик выполняет приемку выполненных подрядчиком работ.

Подрядчик должен:

Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ собственными силами и силами привлеченных субподрядчиков. 

Подрядчик должен гарантировать, чтобы строительная площадка содержалась в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве. 

Подрядчик обязан организовать круглосуточную охрану всех объектов строительства, которая должна гарантировать сохранность оборудования, конструкций, материалов и строительной техники и недопущение посторонних как на объекты строительства, так и во временные поселки строителей.

Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком:

- заключение договоров подряда с субподрядчиками в случае их заключения;

- обеспечение строительства энергоресурсами;

- отвод мест для временного складирования строительного мусора.

Все объекты строительства должны быть полностью завершены и приняты в эксплуатацию.
4.2. Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в материальных ресурсах

Соотношение числа рабочих, ИТР, служащих, МОП и охраны, число работающих в наиболее многочисленную смену принимается согласно «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства».

Таблица 2. Потребность в строительных кадрах
	
	
	
	
	В том числе

	Год строительства
	Трудозатраты
	Годовой фонд
	Общая численность рабочих
	Рабочие

83.9% от

общей

численности
	ИТР 11%

от общей

численности
	Служащие 3,6%

от общей

численности,

МОП и охрана

1,5% от общей

численности

	2013
	78362,35
	1987
	63
	53
	7
	3


4.3. Потребность в строительных машинах, механизмах и транспорте
Потребность в основных машинах и механизмах определена согласно технологическим схемам комплексной механизации и объемам работ на наиболее напряженный период работ.

При выборе моделей и марок транспортных средств учитывались следующие основные факторы:

- соответствие конструктивных и эксплуатационных показателей весу, габаритам груза;

- сохранности перевозимых грузов;

- безопасности перевозки;

- тягово-динамических и сцепных характеристик;
- топливной экономичности;

- минимума воздействия на окружающую среду.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах представлена в таблице 3.

Таблица 3. Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
	Наименование
	Рекомендуемый тип (марка) и характеристика
	Кол-во
	Область применения

	1
	2
	3
	4

	Автобус
	ПАЗ 32053
	3
	Перевозка рабочих

	Автомобиль-самосвал гп-10 т.
	«КамАЗ»
	2
	Перевоз строительного мусора и перевозка сыпучих материалов

	Полуприцеп
	ЧМЗАП-9906
	2
	Доставка материалов и вывоз демонтируемых элементов

	Тягач
	МАЗ
	2
	Доставка материалов и вывоз демонтируемых элементов

	Сдельный тягач
	МКЗТ-692374
	1
	Доставка сваевдавливающей установки

	Полуприцеп тяжеловоз
	ПТН-6007
	1
	Доставка сваевдавливающей установки

	Буровая установка
	КАТО PF1200-YSVII
	1
	Бурение скважин под буронабивные сваи

	Навесной вибропогружатель
	ICE BV 328 M
	1
	Погружение обсадной трубы

	Глубинный вибратор 
	ЭПК-1300 с гибким валом 12 м
	1
	Уплотнение бетонной смеси

	Сваевдавливающая установка
	СВУ-В-6
	1
	Вдавливание свай для устройства фундамента под ячейковый портал

	Автокран
	КС-35715-2
	1
	Демонтажные и монтажные работы

	Сварочный аппарат
	BlueWeld Beta 320
	2
	Сварочные работы

	Автобетоносмеситель
	DongFeng DFZ5251GJBA1
	2
	Товарный бетон

	Передвижная электростанция
	ПЭС-100
	1
	Обеспечение электроэнергией строительной площадки

	Автокран
	Grove GMK 3055
	1
	Демонтажные и монтажные работы

	Автовышка
	Jinwoo SMC45 Daewoo
	1
	Ошиновка ячеек

	Экскаватор-бульдозер-погрузчик
	ЭБП-9 с объемом ковша 0,22м3
	2
	Земляные работы

	КМУ
	Dong Yang SS2725LB на базе Hyundai HD 320
	1
	Погрузочно-разгрузочные работы, монтаж оборудования

	Автомобиль бортовой
	«КамАЗ» 65117-010-62
	1
	Доставка строительных материалов

	Угловая шлифовальная машинка
	Einhell WSC 230
	1
	Демонтажные работы

	Отбойный молоток 
	МО-4
	1
	Демонтажные работы

	Стационарная компрессорная станция
	ЗИФ-ПВ-4/0,7
	1
	Снабжение сжатым воздухом отбойного молотка


Примечание: номенклатура и количество указанных в таблице машин и механизмов корректируется в проекте производства работ.

4.4. Методы производства основных монтажных работ

Особенностью данного строительства является то, что строительные работы будут вестись в условиях действующего производства в основном без остановки производства. Частичная или полная остановка действующего оборудования производится на период демонтажных и строительно-монтажных работ в ячейках № 6-10 ОРУ 500 кВ и ячейки № 17 ОРУ 220 кВ.

В связи с этим работы должны осуществляться механизированным способом. При выборе средств механизации учитывалась их универсальность, т. е. возможность выполнять различные по характеру, объему и специфике строительно-монтажные работы и операции; применяемые машины и механизмы имеют небольшую массу, малые габариты, имеют сменное навесное монтажно-транспортное оборудование. Типы, марки машин и оборудования подобраны с учетом их вписываемости в ограниченные параметры рабочих зон и проездов. Рекомендуемые марки машин приведены в таблице 3.
При проведении работ вблизи действующих ЛЭП и электрооборудования необходимо устройство защитных экранов.
Демонтажные работы, выполняемые в условиях действующего предприятия, должны производиться в соответствии с требованиями охраны труда, прописанными в ППР, согласованным и утвержденным Заказчиком. В них должны быть оговорены условия работ, которые могут привести к возгоранию или взрыву сред предприятия. Выполнение демонтажных работ должно производиться в соответствии с требованиями безопасности согласно СНиП 12-03-2001. Часть 1. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002. Часть 2. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и разработанными требованиями и инструкциями к производству работ, согласованными и утвержденными Заказчиком.
4.5. Доставка строительных материалов, конструкций и оборудования

Оборудование, конструкции и материалы доставляются на место проведения работ Подрядчиком. 

Материально-техническое обеспечение строительных работ и организация транспортирования, складирования и хранения материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-85*.
4.6. Обеспечение подрядчиком качества строительно-монтажных работ
До начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком разрабатывается проект производства работ (ППР), без наличия которого все работы запрещаются. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специальными службами Подрядчика, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Показатели качества используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, параметры технологических процессов, качество законченных работ должны полностью соответствовать требованиям проекта и нормативных документов.

Подрядчик должен обеспечить: 

· входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования; 

· текущий контроль технологических процессов при производстве работ; 

· приемочный контроль выполненных работ.


Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования должен включать проверку:

· наличия соответствующих сертификатов;

· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

· правильности складирования и хранения.

По окончании работ на ПС строительно-монтажная организация в письменной форме извещает ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о готовности ПС к сдаче в эксплуатацию.
4.7. Организация и условия труда работников

Все работы на ВЛ 220 кВ должны выполняться в соответствии со СНиП 12-03-2001 часть 1 «Общие требования» и СНиП 12-04-2002, часть 2 «Строительное производство».

Мероприятия по технике безопасности по отдельным видам строительно-монтажных работ изложены в типовых технологических картах.

Мероприятия по технике безопасности при производстве работ на действующих ВЛ разрабатываются и утверждаются подрядчиком и владельцами объектов пересечения.

Работы на строительстве должны производиться в строгом соответствии с утвержденным проектом производства работ (ППР).

4.8. Мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарные мероприятия

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться существующими нормами и правилами по технике безопасности:

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

· СниП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

· СНиП 12—01-2004 «Организация строительства»;

· СНиП 3.01.01- 85 «Охрана окружающей среды»;

· «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ-01-03;

· «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов» ПБ10-382-00;

· «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями и дополнениями) ПОТРМ-016-2001;

· «Правилами безопасности при строительстве ЛЭП и производстве электромонтажных работ» СО34.03.285-2002 (РД153-34.3-03.285-2002);

· Межотраслевыми правилами по охране труда на автомобильном транспорте, ПОТ Р М-027-2003;
· Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153- 34.03.603-2003;
· Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек), ПБ 10-611-03;
· Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, СО 153- 34.03.204;
· Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, ПОТ РМ-007-98;
· Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000);
· Инструкцией по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики, СО 34.03.151-2004;
· Порядком организации выполнения работ повышенной опасности на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденный распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.02.2010 № 69р.
Принятые проектом решения, материалы и оборудование находятся в строгом соответствии с требованиями РД 153.-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности Российской Федерации».

Участки производства работ, находящиеся в зоне влияния действующих электроустановок требуют разработки специальных мероприятий по защите работающих от поражения электрическим током.

Мелкий бытовой мусор собирается в специально установленные контейнеры и ежедневно отвозится  автотранспортом на местные свалки бытовых отходов.

Площадки стоянки строительных механизмов оборудуются контейнером для сбора использованных обтирочных материалов и емкостями для сбора отработанного масла, которые своевременно отвозятся на места свалки и места приема.

Строящиеся здания, временные сооружения, а  также подсобные сооружения должны быть на весь период строительства обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03, ВППБ 01-02-95*).

Образовавшиеся в период реконструкции строительные отходы и мусор, отвозятся автотранспортом на полигоны твердых отходов по договорам с местными органами.

Любые работы без ограничения их по характеру и продолжительности могут производиться в местах, где напряженность электрического поля равна или менее 5 кВ/м. Если напряженность электрического поля превышает 25 кВ/м, работающим должны выдаваться средства защиты.

При выполнении работ в зоне влияния электрического поля с напряженностью
выше 5 кВ/м необходимо ограничивать время пребывания людей согласно требованиям ГОСТ 12.1.002илиприниматьмерызащитыотвлияния электрического поля. Допустимое время пребывания вычисляют по формуле  T=50/Е-2, где Е – напряженность электрического поля, кВ/м, Т – допустимое время пребывания, ч.

При напряженности свыше 20 до 25 кВ/м время пребывания персонала в зоне влияния электрического поля не должно превышать 10 мин.

Для защиты работающих от влияния электрического поля должны применяться  средства экранирования:

· стационарные экранирующие устройства;

· переносные экранирующие средства;

· индивидуальные экранирующие костюмы.
4.9. Охрана окружающей среды

Проект выполнен с соблюдением природоохранного законодательства РФ.

Реализация проектных решений направлена на повышение эксплуатационной надежности и экологической безопасности существующего предприятия.

В результате эксплуатации объекта негативного воздействия на территорию, условия землепользования и геологическую среду происходить не будет. Использование земельных ресурсов соответствует их разрешенному целевому назначению.

Процесс строительно-монтажных работ сопровождается выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Результаты расчетов показали, что вклад объекта в загрязнение атмосферы в контрольных точках по всем веществам не превышают ПДК атмосферного воздуха и населенных мест. Размер санитарно-защитной зоны проектируемого объекта предлагается разместить по границе территории предприятия.

Утилизация отходов, образующихся в процессе СМР и эксплуатации объекта, предусматривается специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению e027102отходов I-IV классов опасности.

Обязательным условием эксплуатации объекта являются:

- соблюдение норм и правил в области охраны окружающей среды;

- своевременный вывоз отходов.

Площадка производства работ находится на территории действующего предприятия.

Снятие и восстановление плодородного слоя почвы не требуется.

На основании проведенного анализа данных и расчетов реализация проектных решений не приведет к значительным изменениям экологической ситуации. Исходя из вышеизложенного, воздействие проектируемых сооружений на окружающую среду является допустимым.
4.10. Гарантийное обслуживание и послегарантийное обеспечение
Гарантийный срок нормальной эксплуатации создаваемых систем – 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию ПС.

Гарантии на работы и услуги, выполненные Подрядчиком по Договору.

В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедших из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в Сервис-Центр для проведения ремонта и возвращения после ремонта исправного оборудования Подрядчик осуществляет за свой счёт.

В случае замены какого-либо узла (детали) гарантийный срок в отношении замененного узла составляет 2 года от момента замены.

После окончания гарантийного срока нормальной эксплуатации оформляется акт о завершении всех работ. По окончанию гарантийного обслуживания подписывается Акт перевода оборудования на послегарантийное обеспечение.
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