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Открытое акционерное общество «Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании  _____________, с одной стороны, 
и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ по строительству/реконструкции/ техническому перевооружению (нужное выбрать) титулу: __________________________________, именуемый в дальнейшем - Договор, о нижеследующем:

Статья 1. Основные понятия и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений Договора Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
1.1. «Акт о приемке выполненных работ» - первичный учетный документ (унифицированная форма № КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100), составляемый Субподрядчиком и подтверждающий выполнение Субподрядчиком и приемку Генеральным подрядчиком результата выполненных работ за отчетный период, указанный в акте, подписываемый Сторонами.
1.2. «Акт приемки законченного строительством объекта» - документ о завершении Субподрядчиком всех работ на Объекте, составляемый по форме № КС-11. Данный акт свидетельствует о завершении выполнения Субподрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, готовности их к сдаче Генеральному подрядчику, и не является документом, подтверждающим передачу результата работ.
1.3. «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» – документ о приемки Генеральным подрядчиком всех работ по договору, составляемый по форме № КС-14. Данный акт подтверждают передачу результата выполненных работ по договору от Субподрядчика Генеральному подрядчику.
1.4. «Акт о приёмке оборудования после индивидуального испытания» - документ, подтверждающий, что работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приёмки для его комплексного опробования, составленной по форме утверждённой СНиП 3.01.04-87 (Приложение  9 к договору). 
1.5. «Акт о приёмке оборудования после комплексного опробования» - документ, подтверждающий, что оборудование, прошедшее комплексное опробование, считается готовым к эксплуатации, составленной по форме, утверждённой СНиП 3.01.04-87 (Приложение 10 к договору).
1.6. «Акт осмотра оборудования» - документ, подписываемый Сторонами в целях подтверждения доставки оборудования и его запасных частей не входящих в комплект оборудования на Объект, а также фиксации недостатков поставляемого на Объект оборудования, его неотъемлемых частей, а также запасных частей не входящих в комплект оборудования. Форма указанного акта определяется в соответствии с Приложением 11 к Договору («Формы актов, подлежащие подписанию при взаимодействии Сторон»). 
1.7. «Акт сверки расчетов» - документ о ежеквартальной сверке расчетов между сторонами. Форма указанного акта определяется в соответствии с Приложением 5 к Договору («Формы актов, подлежащие подписанию при взаимодействии Сторон»). 
1.8. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Субподрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий, выявленных и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору. 
1.9. Заказчик – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой национальной электрической сети». 
1.10. Определение срока в днях - период времени, определяемый в Договоре днями, устанавливается по  календарю, если в Договоре  «день» не конкретизируется как «рабочий день». 
1.11. «Исполнительная документация» - комплекс  документации на проведение работ, предусмотренных Договором, с надписью о соответствии выполненных работ проектной документации, в т.ч. рабочей документации, или внесённым в неё изменениям, сделанной лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приёмке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.
1.12. «Координационный календарно - сетевой график» - документ, содержащий перечень работ, связанных технологическими зависимостями, обладающими следующими параметрами: сроки выполнения работ, степень завершенности работ; критический путь; потребность и обеспеченность трудовыми и нетрудовыми ресурсами; стоимость каждой работы.
1.13. «Качество» - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов установленным требованиям проектной, рабочей,  конструкторской и/или нормативной документации.
1.14. «Консервация Объекта» - комплекс мероприятий по обеспечению определенного технической документацией срока хранения или временного бездействия результатов работ (выполненных до момента консервации) предохранения их от коррозии, механических и других воздействий человека и внешней среды; обеспечению материальной сохранности, предотвращения их разрушения, работоспособности после расконсервации; а также по защите внешней среды от вредного воздействия законсервированных объектов;
Консервация должна производиться на основании специально разработанной проектной документации, предусматривающей безопасность производства работ по консервации, промышленную, экологическую, пожарную и иные виды безопасности консервируемых результатов работ Субподрядчика. При необходимости для подготовки проектной документации должны быть выполнены специальные инженерные изыскания.
1.15. «Материалы и оборудование» - необходимые для выполнения работ по Договору материально-технические ресурсы, оборудование, запасные части, изделия, конструкции, комплектующие изделия, обеспечиваемые для выполнения работ и услуг.
1.16. «Несоответствия» - отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проектной и рабочей документации, в том числе от требований к качеству работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий, предусмотренных Договором, а также дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.
1.17.  	«Объект»- (указать наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), собственника объекта, а при реконструкции также указать сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу).
1.18. «Рабочая документация» - документация, состоящая из документов в текстовой и графической форме - рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, сметной документации, предоставляемая Генеральным подрядчиком в целях реализации Субподрядчиком в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации на Объект капитального строительства. 
1.19. «Работы», «Услуги» - весь комплекс выполняемых Субподрядчиком в соответствии с Договором работ и услуг, результатом которых является реконструкция Объекта,  устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока.
1.20. «Скрытые работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных Работ и монтажа конструкций.
1.21. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - первичный учетный документ (унифицированная форма № КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100), составляемый Субподрядчиком и применяемый для расчетов с Генеральным подрядчиком за выполненные работы за отчетный период, подписываемый Сторонами
1.22. «Цена Договора» - денежная сумма, которая выплачивается Генеральным подрядчиком Субподрядчику за полное и надлежащее выполнение своих обязательств в размере и порядке на условиях, определенных Договором.
1.23. «Проектная документация» - документация, состоящая из текстовой и графической частей, выполненная в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в объеме, достаточном для проведения государственной экспертизы и осуществления строительства, содержащая описание принятых архитектурных, инженерно-технических, функционально-технологических, конструктивных и иных решений в отношении объекта капитального строительства и/или реконструкции, пояснения, результаты расчетов, обосновывающие принятые решения, ссылки на нормативные акты в области проектирования и строительства, используемые при подготовке такой документации, а также документация в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, отражающая принятые решения. 
1.24. «Организация по проведению экспертизы» - федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной сметной  документации и результатов инженерных изысканий, или подведомственные указанным органам государственные (бюджетные или автономные) учреждения. 
Организации, аккредитованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
1.25. «Нормативные акты в области проектирования и строительства» - действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Гражданский Кодекс Российской Федерации, федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», федеральный закон Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002), строительные нормы и правила, в т.ч. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», стандарты ОАО «ФСК ЕЭС» - «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при сооружении», «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при реконструкции и ликвидации», утвержденные приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.03.2010 № 143, другие нормы и правила в области пожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по охране труда, экологической и санитарной безопасности, а также организационно-распорядительные документы Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик вправе уведомлять Субподрядчика о действующих организационно-распорядительных документах ОАО «ФСК ЕЭС» (в том числе об их изменениях, произошедших после заключения Договора) путем их размещения на официальном сайте ОАО «ФСК ЕЭС», и в этом случае Субподрядчик считается ознакомленным с организационно-распорядительными документами Генерального подрядчика.

Статья 2. Предмет Договора
0. По настоящему Договору Субподрядчик обязуется по заданию Генерального подрядчика и в соответствии с утвержденной проектной, рабочей и иной технической документацией выполнить комплекс работ по реконструкции Объекта:                                      , обеспечить комплектацию объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию и сдать результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик  обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
0. Субподрядчик  осуществляет работы, указанные в пункте 2.1 настоящего Договора, на основании Свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО). 
0. Результатом выполненных работ по Договору является выполненный Субподрядчиком объем работ в соответствие с Проектной и Рабочей документацией, подтвержденный Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы № КС-14.
Результат работ должен соответствовать  требованиям Проектной и Рабочей документации, законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, СанПиН, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе, носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Генеральным подрядчиком, требованиям Генерального подрядчика изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения в отношении создаваемого результата работ.
2.3. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1 к Договору) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору), при условии предоставления Генеральным подрядчиком Субподрядчику Проектной и Рабочей документации со штампом "В производство работ" на соответствующий этап не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения её от Заказчика или утвержденных в письменном виде Генеральным подрядчиком технических решений, а также оборудования, которое поставляется Генеральным подрядчиком в сроки, установленные Графиком выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору).
Статья 3. Сроки выполнения работ, услуг, поставок
3.1. Субподрядчик приступает к выполнению обязательств с даты подписания Договора, при условии предоставления Генеральным подрядчиком Субподрядчику Проектной и Рабочей документации до начала работ по соответствующему этапу согласно Графику производства работ (Приложение 2) после получения её от Заказчика"
3.2.	Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору).
3.3. Работы должны быть завершены в полном объеме, указанном в Графике выполнения работ, услуг и поставок  (Приложение 2 к Договору), не позднее «___» ________ 2013 года, о чем  составляется Акт приемки законченного строительством объекта. 
Субподрядчик обязан передать весь объем выполненных работ в целом по договору по Акту приемки законченного строительством объекта, который должен быть утвержден не позднее 14 календарных дней, при условии отсутствия замечаний Генерального подрядчика и Заказчика к качеству и объему выполненных работ и утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта.
3.4. Сроки поставки оборудования указываются в Спецификации оборудования, приобретаемого и поставляемого для выполнения работ (Приложение 13 к Договору).

Статья 4. Цена Договора
4.1. Способом определения цены Договора является базисно - индексный метод, основанный на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000. 
4.2. Базисный уровень цен строительно-монтажных и пусконаладочных работ, материалов и оборудования, по состоянию на 01.01.2000, определяется на основании локальных смет Проектной ( Рабочей ) документации (после получения положительного заключения экспертизы).
4.3 Цена Договора, указанная в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии со способом, указанным в пункте 4.1. Договора, и составляет не более __________________________________ (_____________________________), в том числе НДС 18%  - ______________________ руб.
Для каждой строки затрат  в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1 к Договору) установлена предельная стоимость совокупности всех материалов, оборудования, работ, услуг предусмотренных соответствующей строкой затрат.
Цена Договора включает в себя стоимость всех работ согласно пункту 2.1. Договора включая, но не ограничиваясь стоимость  материалов, оборудования, запасных частей к нему, а также расходов по их доставке до места проведения работ и хранению, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору. 
По итогам проведения экспертизы Проектной документации (после получения положительного заключения),  цена Договора, указанная в первом абзаце настоящего пункта Договора,  может быть изменена только по решению Генерального подрядчика/Заказчика.  При принятии Генеральным подрядчиком/Заказчиком соответствующего решения об изменении цены Договора, Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору. 
[bookmark: _GoBack]Коэффициент договорной цены составляет __________.
4.4. Фактическая стоимость работ определяется Сторонами на основании:
-	локальных смет к Проектной и Рабочей документации, предоставленных Генеральным подрядчиком, в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 в соответствии с МДС-81-35.2004 с использованием сметно-нормативной базы ФЕР, ТЕР (входящих в федеральный реестр сметных нормативов), с применением индексов изменения сметной стоимости, устанавливаемых Министерством регионального развития РФ и действующих на дату выполнения работ согласно записи в общем журнале работ и  умноженных на Коэффициент договорной цены, установленный п. 4.3. настоящего Договора.
Базисная стоимость работ по объектным  (локальным) сметам и расчетам по Рабочей документации не должна превышать стоимость работ в базисных ценах по Сводному сметному расчету стоимости строительства в составе Проектной документации, имеющей положительное заключение Организации по проведению экспертизы.
При определении фактической стоимости работ применяются индексы изменения сметной стоимости, устанавливаемые Министерством регионального развития РФ и действующие на дату выполнения работ согласно записи в общем журнале работ.
4.5. Стоимость материалов определяется в соответствии с МДС 81-35.2004, в базисном уровне цен по сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции ФССЦ, ТССЦ умноженных на Коэффициент договорной цены, установленный п. 4.3. настоящего Договора.
В исключительных случаях, при отсутствии данного материала в номенклатуре сборников  допускается определять затраты в текущем уровне цен на основании информации о текущей стоимости материалов, изделий и конструкций, представленной проектировщиком в составе проектно-сметной документации, утвержденной Генеральным подрядчиком,  но не выше стоимости аналогичного материального ресурса такого материала, указываемой в региональных аналитических изданиях, публикующих  информацию о средних сметных ценах на основные строительные ресурсы.
Пересчет стоимости материалов из текущего уровня цен в базисный уровень цен по состоянию на 01.01.2000 осуществляется с использованием того же индекса, который будет применяться для пересчета данного материала из базисного уровня цен в текущий.
Базисная стоимость материалов, принятых на основании документов, подтверждающих фактическую стоимость,  не должна превышать стоимость в базисном уровне цен, предусмотренную сметной документацией в составе Проектной документации, имеющей положительное заключение Организации по проведению экспертизы.
Стоимость материалов, поставку которых в соответствии с условиями Договора обеспечивает Субподрядчик, кроме материалов и оборудования, передаваемых на давальческой основе, учитывается в стоимости выполненных Работ.
4.6. Стоимость поставляемого оборудования (включая тару, комплектацию, транспортные расходы и т.д.) должна определяться в соответствии с МДС 81-35.2004, умноженная на Коэффициент договорной цены, установленный п. 4.3. настоящего Договора, но не более стоимости в текущем уровне цен, указанной в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1 к Договору), содержащей расшифровку стоимости, оборудования, включая НДС, и определенной базисно-индексным методом, в соответствии с п. 4.1 Договора, исходя из стоимости материалов и оборудования в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000, установленной по итогам проведения экспертизы Проектной документации.
В случае если в рамках исполнения обязательств по Договору Субподрядчиком поставляется импортное оборудование и запасные части к нему, он обязан представить Генеральному подрядчику первичные документы, подтверждающие факт ввоза на территорию РФ и уплаты таможенных пошлин, сборов и налогов и цену приобретения такого оборудования. 
Фактическая стоимость импортного оборудования, подлежащая оплате, определяется как меньшая из двух приведенных ниже величин:
-	стоимости, указанной в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1 к Договору);
либо
-	стоимости, указанной в таможенной декларации в рублях (если цена подвергалась корректировке - откорректированная стоимость) с учетом всех таможенных пошлин, сборов и налогов, умноженной на коэффициент не более – 1,3 (увеличенная не более чем на 30%) для импортного оборудования.
4.7. При нарушении Субподрядчиком начального, конечного и промежуточного сроков выполнения работ, установленных в Графике выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору), фактическая стоимость выполненных работ определяется с применением индексов изменения сметной стоимости, действовавших на ту дату, но не выше индекса, применяемого при закрытии этих работ с Заказчиком, когда работы должны были быть выполнены в соответствии с Графиком выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору), за исключением случаев отсутствия вины Субподрядчика в нарушении сроков выполнения работ.
4.8. В цену Договора не включается резерв средств на непредвиденные расходы.
4.9. Субподрядчик не вправе требовать от Генерального подрядчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных Работ, вызванных внесением Генеральным подрядчиком/Заказчиком изменений в Проектную или Рабочую документацию, (как по собственной инициативе Субподрядчика, так и в соответствии с указаниями Генерального подрядчика), если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десять процентов) от цены Договора.

⃰Статья 5. Порядок и условия платежей
⃰5.1. Порядок и условия платежей по настоящему Договору определяются в соответствии с Правилами осуществления платежей (Приложение 22 к Договору).


⃰РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
 	
Статья 6. Обязательства Субподрядчика.
0. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Сводной таблицей стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1 к Договору), Графиком выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору), и сдать результат работы Генеральному подрядчику, а также поставить на Объект оборудование в соответствии с  требованиями ст. 9 Договора в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору).
В случае если Субподрядчик для комплектации Объекта осуществляет поставку импортных материалов, оборудования и запасных частей к оборудованию, Субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику первичные документы, содержащие информацию о цене поставки импортных оборудования и запасных частей к оборудованию, в том числе нотариально заверенную копию таможенной декларации.
0. Производить работы по Договору в полном соответствии с Проектной и Рабочей документацией, утвержденной Генеральным подрядчиком и/или выданной Субподрядчику с печатью Заказчика «в производство работ», нормами законодательства Российской Федерации, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами и иными документами, действующими в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормы и правила в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности. Субподрядчик также обязан при выполнении работ по данному Договору руководствоваться нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами и стандартами Заказчика, представленных Генеральным подрядчиком до начала производства Работ
0. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до начала производства работ на Объекте разработать и предоставить на согласование Генеральному подрядчику детальный проект производства работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения. ППР должен быть разработан согласно требованиям «нормативных актов в области проектирования и строительства»
 6.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Генерального подрядчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
0. Обеспечить надлежащее хранение материалов и оборудования поставки Субподрядчика, для целей выполнения работ по Договору.
0. Субподрядчик обязан письменно согласовывать с Генеральным подрядчиком выбор и заключение договоров с поставщиками - организациями, (являющимися непосредственными производителями соответствующего материалов/оборудования либо их официальными производителями), осуществляющими поставки по Договору. 
0. Субподрядчик также обязан предусмотреть в договорах, заключаемых с соответствующим привлекаемым поставщиком условия позволяющие Субподрядчику раскрывать Генеральному подрядчику информацию о цене указанных договоров, в том числе при поставке импортных материалов, оборудования и запасных частей к оборудованию предусмотреть обязанность поставщика предоставить первичные документы, содержащие информацию о цене поставки импортных оборудования и запасных частей к оборудованию, в том числе нотариально заверенную копию таможенной декларации. Субподрядчик также обязан предусмотреть в договорах, заключаемых с соответствующим привлекаемым поставщиком условия, позволяющие Субподрядчику раскрывать Генеральному подрядчику информацию о структуре собственников поставщика, с предоставлением сведений по форме Приложения 14 и требований статьи 21 настоящего договора.
Субподрядчик обязан письменно согласовывать с Генеральным подрядчиком выбор и заключение договоров с третьими лицами - организациями, осуществляющими любой объем работ по Договору. Субподрядчик также обязан предусмотреть в договорах, заключаемых с соответствующим привлекаемым третьими лицами условия позволяющие Субподрядчику раскрывать Генеральному подрядчику информацию о цене указанных договоров.
Генподрядчик вправе потребовать от субподрядчика замены привлекаемых им организаций для выполнения части работ по договору с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Генподрядчиком за сроки и качество выполняемых работ несет Субподрядчик

0. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора Субподрядчик обязан назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Генеральным подрядчиком хода выполнения работ, поставки Оборудования и предоставления установленных данным Договором отчетных материалов, о чем направляет Генеральному подрядчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Субподрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Субподрядчиком доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его Представителей.
6.11. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала работ на объекте Субподрядчик обязан направить официальное уведомление Генеральному подрядчику о фактическом начале работ.
6.12. Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, Субподрядчик обязан:
1. разрабатывать и согласовывать с Генеральным подрядчиком месячно-суточные графики выполнения работ на следующий месяц, составленные по форме Приложения 4 к Договору;
1. предоставлять Отчёт о поставке материалов и оборудования на следующий месяц, составленный по форме Приложения 7 к Договору, в бумажном и электронном виде.
6.13. Предоставлять Генеральному подрядчику:
6.13.1. ежесуточную информацию о ходе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с месячно-суточным графиком, составленным по форме Приложения 4 к Договору, на бумажном носителе и в электронном формате;
6.13.2. еженедельную информацию о ходе обеспечения выполнения работ оборудованием в виде «Отчета о поставке оборудования» в электронном виде (файл формата Excel), составленного по форме, согласованной Сторонами в Приложении 7 к Договору, в порядке, установленном в Инструкции, содержащейся в Приложении 8 к Договору;
6.13.3. дополнительные данные о ходе работ по письменному запросу Генерального подрядчика, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, материалов и оборудования;
6.13.4. сведения о своем финансовом состоянии в сроки, указанные Генеральным подрядчиком: заверенную отметкой инспекции Федеральной налоговой службы копию годовой бухгалтерской отчетности (форма 1-5) и квартальный бухгалтерский отчет (форма 1-2), заверенные копии аудиторского заключения и пояснительной записки;
6.13.5. сведения об изменении состава лиц, которые владеют 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) Субподрядчика, об изменении состава лиц, входящих в органы управления Субподрядчика, о реорганизации, об изменении организационно-правовой формы Субподрядчика – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта).
6.14. Нести ответственность перед Генеральным подрядчиком за ненадлежащее выполнение поставок по Договору привлеченными поставщиками за координацию их деятельности, а также за соблюдение привлеченными субподрядчиками норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности. 
6.15. Выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также  экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по Договору. При этом Субподрядчик обязан назначить ответственных представителей для осуществления контроля за соблюдением работниками Субподрядчика требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по Договор.
Субподрядчик обязан устранить выявленные Генеральным подрядчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушения или отклонения в работах по Договору от проектной документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности при этом, не нарушая даты завершения соответствующих работ и/или даты завершения работ в полном объеме по Договору и не предъявляя каких-либо требований к Генеральному подрядчику по оплате таких работ
6.16. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
6.17. Обеспечить на территориях временных бытовых городков и местах складирования материалов и оборудования, находящихся в охранных зонах воздушных и кабельных линий, соблюдение требований Правил охраны электрических сетей и выполнение мероприятий, предусматриваемых при выдаче разрешений на их размещение.
6.18. Вывезти в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.
6.19. Осуществлять в течение срока производства работ, до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта, охрану Объекта (мест выполнения работ), строительной площадки и находящихся на ней материалов, и оборудования используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором. При этом Субподрядчик обязан письменно согласовать с Генеральным подрядчиком порядок и организацию охраны Объекта (мест выполнения работ), строительной площадки.
6.20. Передать Генеральному подрядчику до подписания Акта приемки законченного строительством объекта полный комплект исполнительной документации, необходимый для эксплуатации и использования Объекта. Состав и оформление исполнительной документации обязан соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.
6.21. Незамедлительно известить Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
0. возможности неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
0. иных независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
0. иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Субподрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Генерального подрядчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба Объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на Объекте лиц.
Генеральный подрядчик должен ответить на извещение Субподрядчика в минимально необходимый для оценки ситуации и подготовки инструкций срок.
6.22. Использовать при производстве работ на Объекте такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят своевременно и надлежащим образом выполнить свои обязательства по Договору. Субподрядчик обязан нести ответственность за прием на работу, перевозку, размещение, питание персонала и соблюдение иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.
6.23. Субподрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект, или отдельную его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Генерального подрядчика.
6.24. В случае необходимости выполнения демонтажных работ на Объекте Субподрядчик обязан обеспечивать сохранность материалов  и оборудования, полученных в результате демонтажных работ. В случае если указанные материалы и оборудование не подлежат дальнейшему использованию для производства работ на Объекте, Субподрядчиком обеспечивается их возврат Генеральному подрядчику по Акту возврата материалов  и оборудования.
6.25. При выполнении поставок, работ, услуг, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения поставок, работ, оказания услуг, передачи имущественных прав,  Субподрядчик  обязан выставить соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня выполнения поставок  работ, оказания услуг, со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих выполнения поставок, работ, оказания услуг, передачи имущественных прав.
6.26. В случае, если до завершения выполнения работ по Договору Генеральный подрядчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в общий журнал работ либо направит Субподрядчику письменное указание на устранение таких недостатков, Субподрядчик обязан не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего указания или в иные, согласованные Сторонами сроки, устранить замечания Генерального подрядчика за свой счет.
6.27. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
6.28. До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.
6.30. Субподрядчик обязан обеспечить мойку выезжающих с территории строящегося объекта машин и механизмов для предотвращения загрязнения благоустроенной территории.
6.31. Субподрядчик обязан известить Генподрядчика и, при необходимости, иные заинтересованные инспектирующие органы, о готовности скрытых работ за 3(три) рабочих дня до начала приемки соответствующих работ. Приступить к выполнению последующих работ Субподрядчик может только после приемки Генподрядчиком и, при необходимости, иными заинтересованными инспектирующими органами, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Генподрядчика, Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Генподрядчик, а затем провести восстановительные работы за свой счет.

Статья 7. Обязательства Генерального подрядчика
По Договору Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства:
7.1. Передать Субподрядчику по акту приема-передачи следующие документы необходимые для производства работ: 
Проектную и Рабочую документацию со штампом "В производство работ" на соответствующий этап согласно Графику производства работ (Приложение 2) не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения её от Заказчика 
7.2. Перед началом строительно-монтажных работ Генеральный подрядчик предоставляет Субподрядчику  полученное в уполномоченных органах государственной власти Разрешение на строительство, если выполняемые Субподрядчиком работы требуют такого Разрешения, а также иные необходимые разрешения и согласования, необходимые для выполнения работ по созданию Объекта.
7.3. Передать Субподрядчику по акту приема-передачи, подписанному Субподрядчиком и Генеральным подрядчиком, на период выполнения работ, предусмотренных Договором, строительную площадку или часть строительной площадки, пригодную для осуществления работ в объемах, обеспечивающих выполнение работ согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору).
7.4. Указать места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.
7.5. Производить приемку и оплату работ, услуг, выполненных Субподрядчиком, в порядке, предусмотренном Договором.
7.6. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за выполнением работ по Договору. 
Генеральный подрядчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по Договору вправе:
-	заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями; 
-	привлекать для осуществления контроля лиц, осуществлявших разработку Проектной и Рабочей документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ (авторский надзор). 
7.7. Предоставить Субподрядчику необходимые материалы и оборудование в сроки, установленные Графиком выполнения работ, услуг. 
7.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
7.9. Обеспечивать Субподрядчику допуск на действующие объекты электросетевого хозяйства для производства работ проводимых по Договору. 
7.10. При необходимости в согласованные сторонами сроки передать Субподрядчику предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации документы, разрешающие вырубку леса под строительство.
7.11. Согласовать Субподрядчику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления о намерении заключить договоры с субподрядчиками, заключение договоров с указанными субподрядчиками или дать обоснованный отказ. В случае непредставления обоснованного отказа в указанный срок, заключение договоров с субподрядчиками считается не согласованным с Генеральным подрядчиком.
7.12. Генеральный подрядчик обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторский надзор за выполнением работ по Договору. 

Статья 8. Обеспечение исполнения обязательств⃰
8.1. В обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору Субподрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую гарантию. Формы банковских гарантий, требования к банку-гаранту, условия принятия банковских гарантий Генеральным подрядчиком и прочие условия обеспечения, определены Сторонами в Правилах предоставления банковской гарантии (Приложение 16 к договору).
8.2. Все расходы, связанные с предоставлением обеспечения в виде банковских гарантий исполнения обязательств Субподрядчика по договору, несет Субподрядчик.


РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

⃰Статья 9. Обеспечение материалами и оборудованием
9.1. Субподрядчик осуществляет выполнение всех работ и услуг по Договору частично/полностью своим иждивением  из оборудования и материалов согласно Приложению 13 к Договору, а частично из оборудования и материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком в соответствии с перечнем, указанном в Приложении № 15 к Договору, согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок.  
Передача оборудования и материалов, передаваемых Генеральным подрядчиком на давальческой основе, производится оформлением и подписанием Сторонами накладной по форме М-15. Накладная по форме М-15 на переданные Генеральным подрядчиком материалы и оборудование подписывается уполномоченным на основании доверенности представителем Субподрядчика. Субподрядчик несет ответственность за сохранность всех переданных Генеральным подрядчиком материалов и оборудования до момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Субподрядчик обязан использовать предоставленный Генеральным подрядчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы вместе с Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 представить Генеральному подрядчику Отчет о расходовании полученных давальческих материалов и оборудования по форме Приложения  15 к настоящему договору, а также, при неиспользовании в полном объеме возвратить его остаток либо с письменного согласия Генерального подрядчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Субподрядчика неиспользованного материала.
9.2. Транспортировка, доставка на строительную площадку, приемка Материалов и оборудования, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется силами Субподрядчика и за его счет, обязанность по поставке которых лежит на Субподрядчике.
9.3. Все используемые для выполнения работ по Договору Материалы и оборудование, должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, стандартам ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС», а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны иметься у Субподрядчика на  начало производства работ, выполняемых с использованием этих Материалов и оборудования. В случае отсутствия вышеуказанных документов, Генеральный подрядчик вправе отказаться от приемки таких Материалов и оборудования, а также работ, выполняемых с применением таких Материалов и оборудования. 
9.4. В случае использования Субподрядчиком либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортных оборудования, Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления оборудования. В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов, Генеральный подрядчик вправе отказаться от приемки такого оборудования, а также работ, выполняемых с применением такого оборудования. 
9.5. Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику техническую документацию на предоставляемое им оборудование (на русском языке) для проведения работ в соответствии с предоставленной Генеральным подрядчиком Проектной и Рабочей документацией.
В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов, Генеральный подрядчик вправе отказаться от подписания Акта осмотра оборудования.
Генеральный подрядчик обязан предоставить Субподрядчику за 5 рабочих дней до начала соответствующих работ техническую документацию на предоставляемое им оборудование (на русском языке) для проведения работ в соответствии с Проектной и Рабочей документацией.
9.6. Субподрядчик обязан обеспечить на дату подписания Договора либо на дату применения (использования при производстве работ) проведение аттестации Материалов и оборудования в соответствии с Методикой проведения аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «ФСК ЕЭС», размещенной на сайте www.fsk-ess.ru для подтверждения соответствия поставляемых и представляемых в качестве своего иждивения материалов и оборудования установленным Генеральный подрядчик требованиям. 
9.7. Субподрядчик обязуется доставить на Объект  оборудование и запасные части не входящие в комплект поставляемого им оборудования, а также осуществить их разгрузку, предъявить  данное оборудование для осмотра Генеральным подрядчиком в соответствии с Актом осмотра оборудования или для передачи в собственность по накладной ТОРГ-12, если поставка такого оборудования в дальнейшем предполагает их передачу на давальческой основе, и передать  запасные части, не входящие в комплект поставки оборудования, в собственность Генеральному подрядчику по накладной ТОРГ-12 и счету-фактуре. 
Генеральный подрядчик (его уполномоченные представители, инспекторы) проводит осмотр оборудования в целях подтверждения его соответствия требованиям, указанным в пп. 9.3-9.6. настоящего Договора. Генеральный подрядчик назначает своих ответственных представителей для осуществления осмотра предоставляемого Субподрядчиком оборудования и заблаговременно уведомляет Субподрядчика в письменной форме о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.
9.8. По результатам проведения осмотра оборудования Субподрядчик составляет Акт осмотра оборудования и направляет Генеральному подрядчику согласованный ответственным представителем Генерального подрядчика экземпляр Акта осмотра оборудования.
В течение 5 (пяти) рабочих дней Генеральный подрядчик обязан рассмотреть и подписать Акт осмотра оборудования. 
9.9. В случае выявления недостатков оборудования при приемке, такие недостатки фиксируют Генеральный подрядчик и Субподрядчик в Акте осмотра оборудования.
Субподрядчик обязан устранить выявленные несоответствия в отношении предоставленного им оборудования требованиям Генеральный подрядчика и устранить дефекты за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору) общего срока окончания работ по Договору.
Отражение в Акте осмотра оборудования недостатков поставленного  Субподрядчиком оборудования, в случае если устранение таких недостатков повлечет увеличение сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору), а также нарушение требований пп. 9.3 - 9.6 Договора, не освобождает Субподрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору) и за окончание работ по Договору в целом.  
9.10. Риск случайной гибели или повреждения Материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад, несет Субподрядчик до подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, независимо от перехода права собственности на эти материалы или оборудование.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Статья 10. Порядок осуществления строительных работ
10.1. Субподрядчик ведет общий журнал работ, специальные журналы работ, журнал учета выполненных строительно-монтажных работ в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение для взаимоотношений Генерального подрядчика и Субподрядчика.
Генеральный подрядчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. Если Генеральный подрядчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Субподрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ.
Форма  общего журнала  работ и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны, соответствовать требованиям, указанным в приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01. 2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»  либо согласно РД-11-05-2007 и должна быть согласована Генеральным подрядчик и Субподрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору. 
Форма журнала учета выполненных работ должна соответствовать унифицированной форме КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100. 
Каждая запись в журналах подписывается Субподрядчиком и представителем Генерального подрядчика.
Субподрядчик одновременно с Актом приемки выполненных работ предоставляет Генеральному подрядчику копию журнала КС6-а, заполненного на отчетную дату.
10.2. В случае если представителем Генерального подрядчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Субподрядчиком без письменного разрешения Генерального подрядчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Генерального подрядчика, то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генерального подрядчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.
10.3. Генеральный подрядчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Субподрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль и технический надзор за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и Проектной и Рабочей документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
Представители Генерального подрядчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
10.4. Субподрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Субподрядчик исправляет за свой счет.
По окончании выполнения работ Субподрядчик передает в течение 60 (шестидесяти) календарных дней Генеральному подрядчику  схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.
10.5. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные присоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Субподрядчик.
10.6. При выявлении Генеральным подрядчиком нарушений или отклонений в работах по Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Генеральный подрядчик вправе приостановить такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Субподрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору. Выявленные нарушения и/или отклонения фиксируются актом соответствующим унифицированной форме № КС-17, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999 г., подписанным уполномоченными представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика.

Статья 11. Дополнительные работы
11.1. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, влекущих за собой превышение цены Договора, Субподрядчик обязан письменно известить об этом Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) дней с момента выявления такого превышения. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость увеличения объема работ, а также превышения цены, с этим связанной. 
Генеральный подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения извещения Субподрядчика обязан направить Субподрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Субподрядчика или отказом от него. Неполучение Субподрядчиком  письменного ответа Генерального подрядчика не является согласием Генерального подрядчика. 
11.2. Субподрядчик, своевременно не предупредивший Генерального подрядчика о необходимости превышения указанной в договоре цены в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в Договоре, обеспечивая при этом сроки выполнения работ по Договору. 
В случае согласия Генерального подрядчика на превышение цены Договора в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ Сторонами составляется об этом дополнительное соглашение к Договору. 
11.3 Превышение Субподрядчиком объемов и, как следствие - стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Субподрядчиком за свой счет.
11.4. Генеральный подрядчик вправе за 14 рабочих дней до начала работ вносить изменения в объем данных работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Субподрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Субподрядчика, с указанием:
1. увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
1. исключить любую работу;
1. изменить характер или качество, или вид любой части работы;
1. выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения, работ по Договору.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства Объекта, то Субподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору в порядке, определенном пунктами 18.2, 18.3 Договора.


Статья 12. Приемка выполненных строительных работ
12.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 
Субподрядчик письменно не позднее, чем за  5 (пять) дней до начала приемки извещает Генерального подрядчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Генерального подрядчика, внесенного в журнал производства работ.
Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования  выполняется под руководством Генерального подрядчика. Результаты опробования оформляются по Акту о приёмке оборудования после индивидуального испытания и по Акту о приёмке оборудования после комплексного опробования, составляемым по формам, утвержденным СНиП 3.01.04 -87, Приложения 9 и 10 к Договору. Подписание указанных Актов не влечет перехода права собственности на оборудование от Субподрядчика к Генеральному подрядчику.
Если представитель Генерального подрядчика, при условии получения письменного уведомления Субподрядчика, не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Субподрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Генерального подрядчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Генерального подрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик не имеет права на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ.  Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генерального подрядчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.
Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не является приемкой работ по Договору и не приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода права собственности на результат данных работ и рисков их  случайной гибели Генеральному подрядчику.
12.2. Выполнение Субподрядчиком строительно-монтажных работ и приемка их Генеральным подрядчиком оформляется Актами о приемке выполненных работ и Справками о стоимости выполненных работ и затрат в порядке, установленном в настоящем пункте Договора.
Субподрядчик по факту завершения установленного Графиком периода выполнения работ направляет Генеральному подрядчику Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (с предъявлением копий исполнительной документации на объемы работ, указанные в Актах о приемке выполненных работ) за отчетные периоды выполнения работ. 
Период, за который предъявляются Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, должен соответствовать периоду выполнения работ, отраженному в общем журнале работ.
Подписание Генеральным подрядчиком Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат не лишает Генерального подрядчика права ссылаться на любые недостатки выполненных работ (как скрытые, так и явные).
В случае наличия замечаний к качеству выполненных работ, Генеральный подрядчик направляет Субподрядчику мотивированный отказ от приёмки работ с указанием выявленных дефектов и несоответствий, устранение которых производится в порядке, установленном пунктом 12.6 Договора.
Подписание Генеральным подрядчиком Акта о приемке выполненных работ подтверждает передачу Субподрядчиком результата выполненных работ в объеме и за период, указанных в соответствующем Акте.
12.3. В случае наличия замечаний по объему выполненных  работ, об этом  делается отметка в Акте о приемке выполненных работ и Справке о стоимости выполненных работ и затрат, замечания указываются Генеральным подрядчиком  письменно и предоставляются Субподрядчику. 
Генеральный подрядчик по своему усмотрению вправе отказаться от приемки работ, выполненных в меньшем объеме, чем указано в Графике выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору), подлежащих выполнению в соответствующем периоде (месяце), либо принять результат частично выполненных работ, направив при этом Субподрядчику требование о выполнении работ в полном объеме в соответствии с Графиком  выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору). Частичная приемка работ Генеральным подрядчиком и их оплата не лишает Генерального подрядчика права предъявления штрафных санкций Субподрядчику, предусмотренных п. 16.2 Договора. 
12.4. После завершения всех работ на Объекте Субподрядчик в течение 2 (двух) календарных дней письменно извещает об этом  Генерального подрядчика. Отсутствие уведомления в указанный срок свидетельствует о просрочке Субподрядчика в окончании работ и влечет ответственность, указанную в абзаце 2 п. 16.2 Договора (за окончание всех работ после установленного срока работ по Договору).
После завершения Субподрядчиком выполнения всех работ, предусмотренных договором, уполномоченные представители Генерального подрядчика и Субподрядчика:
а.  проводят приемо-сдаточные испытания и измерения. По результатам испытаний подписывают акты: Акт о приёмке оборудования после индивидуального испытания, Акт о приёмке оборудования после комплексного опробования, подписывают Акт приемки законченного строительством Объекта.
б.  Генеральный подрядчик утверждает  Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией. 
12.5. В случае если Генеральным подрядчиком при приемке работ (Объекта) будут обнаружены недостатки, они фиксируются в письменной форме.
Субподрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, если иные сроки не согласованны Сторонами, предпринять все необходимые меры к устранению выявленных недостатков, замечания Генерального подрядчика. В случае невозможности устранить недостатки выполненных работ в указанный срок, стороны должны согласовать иной разумный срок. 
При отказе Субподрядчика от выполнения этой обязанности Генеральный подрядчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Субподрядчика.
Если Генеральный подрядчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемым, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Генеральный подрядчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков. 
12.6. По согласованию с Заказчиком, Субподрядчик может быть включен в приемочную комиссию для утверждения Акта ввода в эксплуатацию.

Статья 13. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания
13.1. Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Субподрядчиком и утвержденной Генеральным подрядчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Генерального подрядчика.
13.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Генерального подрядчика. Протоколы по результатам проведенных испытаний должны подписываться присутствующим представителем Генерального подрядчика.
13.3. Приемо-сдаточные испытания включают:
-	проведение индивидуальных испытаний оборудования и подсистем Объекта;
-	проведение комплексного опробования всего комплекса оборудования, поставляемого по Договору в целом (комплексное испытание).
Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляются соответствующими Актами, указанными в пп. 1.3, 1.4 Договора.

Статья 14. Гарантии качества по сданным работам
14.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, запасные части к оборудованию, кабельно-проводниковую продукцию, конструктивные элементы, услуги, работы, выполненные Субподрядчиком по Договору.
14.2. Гарантийный срок на выполненные работы, оказанные услуги, оборудование, кабельно-проводниковую продукцию, материалы, использованные при выполнении работ, устанавливается со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией и действует в течение 36 месяцев с даты подписания указанного Акта. 
14.3. При обнаружении дефектов в течение Гарантийного срока Генеральный подрядчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Субподрядчика, письменно извещает Субподрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Субподрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах.
В случае неприбытия представителей Субподрядчика либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
14.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Генеральный подрядчик вправе составить односторонний акт на основе квалифицированной независимой экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае, если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Субподрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Генеральному подрядчику.
14.5. Субподрядчик обязан устранить за свой счет в период гарантийного срока допущенные по его вине дефекты, в сроки, не превышающие	5 (пяти) рабочих дней с даты выявления дефекта представителем Заказчика/Генподрядчика.
При выявлении иных дефектов, Субподрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения. В случае обоснованной невозможности устранить недостатки, дефекты выполненных работ в указанный срок, стороны могут согласовать иной разумный срок. 
При выявлении дефекта Субподрядчик должен: 
-	обеспечить Генерального подрядчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
-	выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Генеральному подрядчику соответствующее заключение в течение 10 дней.
14.6. Субподрядчик несет ответственность непосредственно за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Генеральный подрядчик, или привлеченными ими третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Генеральным подрядчиком, или привлеченными ими третьими лицами, а также преднамеренного повреждения Объекта Генеральным подрядчиком, или третьими лицами.

Статья 15. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта 
15.1. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта (части Объекта) несет Субподрядчик до подписания Генеральным подрядчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
15.2. Использование Генеральным подрядчиком или Заказчиком, интересы которого представляет Генеральный подрядчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Субподрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к Договору.

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 16. Ответственность Сторон
16.1. Генеральный подрядчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Субподрядчику:
16.1.1. За нарушение сроков расчетов за строительно-монтажные работы, а также за поставляемые Субподрядчиком оборудование и материалы, в отношении которых оформлены «Акты о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа, за каждый день просрочки, начиная с 31 дня от даты, когда у Генерального подрядчика возникло обязательство по оплате, после подписания Генеральный подрядчик соответствующих «Акта о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат».
16.1.2. За необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Субподрядчиком работ - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости предъявленных к приемке работ каждые 10 дней просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора. Данный пункт не применяется в случае, если в процессе приемки были выявлены недостатки выполненных работ.
16.1.3. Стороны договорились не применять иных санкций к Генеральному подрядчику, помимо обусловленных Договором.
16.2. Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Генеральному подрядчику:
16.2.1. За нарушение конечного срока выполнения всех работ по Договору (в целом) - пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора.
16.2.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора.
16.2.3. За нарушение сроков начала и / или завершения выполнения отдельных видов работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору), - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора.
16.2.4. За ненадлежащее и/или несвоевременное предоставление Генеральному подрядчику «Акта о приемке выполненных работ» и/или «Справки о стоимости выполненных работ и затрат»  в соответствии с п. 11.2. Договора, - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый зафиксированный случай.
16.2.5. За нарушения сроков устранения несоответствий - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора.
16.2.6. В случае выполнения работ с отступлением от объемов и стоимости, предусмотренных Графиком выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору), - пени в 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, подлежащих выполнению в период времени, в котором произошло отступление от согласованного Сторонами Графика выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору).
16.2.7. В случае несвоевременного выполнения своих обязательств по поставке оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) и/или при поставке некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) и/или недопоставки оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) - пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости непоставленного в срок/недопоставленного или  некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до момента поставки оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) либо до замены некачественного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию).
16.2.8. В случае если Субподрядчик не представил Генеральному подрядчику месячно-суточные графики выполнения работ, составленные по форме Приложения 4 к Договору, на следующий месяц или ежесуточную информацию о ходе выполнения работ - пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от указанной в Графике выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору) стоимости работ в соответствующем месяце, за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от цены Договора.
16.2.9. За нарушение технологии выполнения работ, определенной «нормативными актами в области проектирования и строительства», Проектной и Рабочей документацией, - штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости некачественно выполненных работ, указанной в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1 к Договору).
16.2.10. За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки, - пени в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) цены Договора за каждый день просрочки предоставления соответствующей отчетности до фактического исполнения данного обязательства.
16.2.11. За размещение заказа и поставку оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию), не прошедших соответствующую сертификацию и аттестацию, установленную «нормативными актами в области проектирования и строительства», в том числе нормативно-техническими документами и стандартами ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» и/или не отвечающих требованиям указанных документов - штраф в размере 20% (двадцати процентов) от стоимости вышеупомянутого оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию).
16.2.12. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Генеральному подрядчику ППР - пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки предоставления ППР до фактического исполнения обязательства надлежащим образом.
16.2.13. В случае непредставления Субподрядчиком или представления не в полном объеме документации на русском языке по поставленным материалам и оборудованию иностранного производства - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки представления такой документации до фактического исполнения обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора.
16.2.14. В случае непредставления Субподрядчиком, представления не в полном объеме либо при отказе в представлении сведений о своем финансовом состоянии (заверенной отметкой инспекции Федеральной налоговой службы копии годовой бухгалтерской отчетности (форма 1-5), квартального бухгалтерского отчета (форма 1-2), заверенных копий аудиторского заключения и пояснительной записки), сведений об изменении состава лиц, которые владеют 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев) Субподрядчика, об изменении состава лиц, входящих в органы управления Субподрядчика, о реорганизации, об изменении организационно-правовой формы Субподрядчика - штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязанности по представлению указанных документов.
16.2.15. За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных абзацах настоящего пункта) - пени в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) цены Договора за каждый день просрочки представления каждого документа (копии документа), до фактического исполнения данного обязательства.
16.3. Субподрядчик обязан возместить Генеральному подрядчику убытки, в части реального ущерба, причиненные не сохранностью предоставленных Генеральному подрядчику материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Субподрядчика в связи с исполнением Договора.
16.4. Выявление в процессе приемки или выполнения работ по Договору недостатков/дефектов оборудования, предоставленного Субподрядчиком в рамках выполнения Договора, не является основанием для продления срока выполнения работ Субподрядчиком в одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору за нарушение сроков начала и окончания выполнения каких либо работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору) или по Договору в  целом или уменьшения их размера.
16.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору. 
Уплаченная Субподрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Генеральному подрядчику нарушением договорных обязательств, в том числе убытков  связанных с нарушениями передачи электроэнергии.
16.6. Во время проведения работ на Объекте Субподрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Субподрядчика.
16.7 Субподрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по  соответствующему  счету-фактуре.
16.8. В случае нарушения Субподрядчиком и(или) привлеченным им субподрядчиками «нормативных актов в области проектирования и строительства» - штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай нарушения. Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф, установленный в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Генерального подрядчика.

Статья 17. Разрешение споров
17.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
17.2. При возникновении между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генеральным подрядчиком, несет Субподрядчик.
 17.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения Стороной.
17.4. В случае не урегулирования претензии Генерального подрядчика в части штрафных санкций в течение 10 (десяти) дней со дня получения Субподрядчиком претензии Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке провести зачет суммы предъявленных Генеральным подрядчиком штрафных санкций в счет уменьшения платежей, причитающихся Субподрядчику (как авансовых платежей, так и подлежащих перечислению на основании Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также Акта приемки законченного строительством объекта по настоящему Договору. 
17.5. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москва. 


РАЗДЕЛ VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Статья 18. Изменение, прекращение и расторжение Договора
18.1. Любые изменения и дополнения в Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора. 
В случае изменения реквизитов, указанных в статье 26 Договора, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления. 
18.2. В случае если от Генерального подрядчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении Договора, Генеральный подрядчик или Субподрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.
18.3. Субподрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 18.2 Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Генеральному подрядчику с просьбой о внесении изменений в условия Договора.
В течение 7 (семи) дней со дня запроса Субподрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Генеральным подрядчиком, по каждому конкретному изменению Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Генерального подрядчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).
Не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса Субподрядчика Генеральный подрядчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.  
Субподрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
18.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.
18.5. В случае, если Генеральный подрядчик не выполняет или задерживает выполнение своих обязательств по Договору и по мнению Субподрядчика, это может привести к задержке выполнения Субподрядчиком каких-либо работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг и поставок  (Приложение 2 к Договору) или работ по Объекту в полном объеме, то Субподрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента просрочки Генеральным подрядчиком исполнения своего обязательства письменно обратиться к Генеральному подрядчику с предложением о корректировке сроков выполнения каких-либо работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг и поставок (Приложение 2 к Договору) или работ по Объекту в полном объеме по Договору с обоснованием целесообразности и необходимости такой корректировки. Генеральный подрядчик в течение 5(пяти) рабочих дней обязан рассмотреть поступившее предложение и дать ответ.  
В случае отсутствия такого обращения Субподрядчика, Субподрядчик не вправе ссылаться на просрочку или невыполнение обязательств Генеральным подрядчиком как на основании продления срока выполнения работ в одностороннем порядке, освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору или уменьшения их размера. 
18.6. Исполнение Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Генеральный подрядчик была установлена необходимость Консервации Объекта. При этом Генеральный подрядчик обязуется оплатить Субподрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в 10-дневный срок с момента их приостановления. Работы по консервации объекта могут быть выполнены Субподрядчиком при его согласии на выполнение этих работ. 
В случае если Субподрядчик дает положительный ответ на предложение Генерального подрядчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Субподрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Генеральный подрядчик обязуется оплатить работы по консервации.
18.7. Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Субподрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь):
1. задержки Субподрядчиком начала или окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика;
1. неоднократного нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;
1. несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;
1. аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, приостановления или прекращения действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство работ;
1. получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Генеральным подрядчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);
1. заключения Субподрядчиком договоров с субподрядчиками и поставщиками, выполняющими работы или осуществляющими поставоки  по Договору без согласования с Генеральным подрядчиком, если срок со дня заключения таких договоров превысил 5 (пять) дней;
1. неустранения Субподрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении и/или предписании Генерального подрядчика и/или соответствующих инспектирующих организаций, нарушений и отклонений в работах по Договору от проектной и рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормы и правила в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности.
1. непредставления Субподрядчиком, представления не в полном объеме либо при отказе в представлении Информации о собственниках Субподрядчика, указанной в п. 21.1. Договора, по форме Приложения 14 к Договору;
1. нарушения требований п. 18.13. Договора.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, направленном Генеральным подрядчиком Субподрядчику по факсу и заказным письмом с уведомлением о вручении.
18.8. В случае расторжения Договора по указанным в пп. 18.7, 18.9 Договора основаниям, Субподрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением Договора, в том числе, разницы между ценой Договора и ценой фактически оплаченных работ, включая погашенную часть аванса.
18.9 Субподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Генеральный подрядчика, направив об этом Субподрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа. 
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, направленном Субподрядчиком Генеральному подрядчику по факсу и заказным письмом с уведомлением о вручении.
18.10. В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора по основаниям, указанным в пп. 18.7, 18.9. Договора, Генеральный подрядчик не позднее 5 (пяти) дней с даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе создать двухстороннюю Комиссию по приемке выполненных, но не принятых Генеральным подрядчиком, на дату расторжения договора, работ. 
Состав комиссии утверждается Генеральным подрядчиком, который в присутствии уполномоченных представителей Субподрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, услуг, доставленных материалов, оборудования Субподрядчика для осуществления окончательных расчетов и приемки результатов выполненных работ, услуг. Акт приемки выполненных работ по итогам работы Комиссии подписывается уполномоченными представителями сторон в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения приемки выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные и принятые по результатам работы Комиссии Генеральным подрядчиком работы действует в течение 36 месяцев. 
При расторжении договора по основаниям, указанным в пп.18.7, 18,9, п. 18.12 Договора обязательства сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Генеральным подрядчиком работ, а также уплате соответствующих штрафных санкций.
18.11. Стороны договорились, что Генеральный подрядчик вправе, письменно уведомив Субподрядчика, выдать распоряжение о приостановке работ на объекте строительства Субподрядчиком на определенный в уведомлении срок, но не более 6 (шести) месяцев, без консервации объекта. После  получения уведомления Субподрядчик обязан приостановить выполнение работ и поставку товаров по Договору.
При этом в течение 30 (Тридцати дней) с даты получения Субподрядчиком уведомления о приостановке работ стороны обязуются подписать акт о приемке результата незаконченных работ (в текущем периоде) на объекте в порядке, установленном Договором и акты сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы и поставленное оборудование. 
Генеральный подрядчик в течение года обязан оплатить выполненные работы и поставленное оборудование, а также возместить Субподрядчику понесенные расходы до момента приостановления исполнения обязательств по Договору.
В случае если по истечению указанного в уведомлении Генерального подрядчика срока приостановления работ от Генерального подрядчика не поступило письменного указания Субподрядчику продолжать работы на Объекте, Договор считается расторгнутым, а правоотношения сторон прекратившимися, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Генеральным подрядчиком работ.
18.12. Генеральный подрядчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, направив об этом Субподрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения договора. С указанной в уведомлении даты Субподрядчик обязан прекратить выполнение работ на Объекте и поставку оборудования. 
Генеральный подрядчик обязан уплатить Субподрядчику часть установленной цены пропорционально части поставленного оборудования и работ, выполненных до получения извещения об отказе Генерального подрядчика от исполнения Договора, а также возместить Субподрядчику понесенные до момента приостановления исполнения обязательств по договору расходы, связанные с его исполнением.
Генеральный подрядчик также обязан возместить Субподрядчику реальный ущерб, причиненный прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу в течение года с даты расторжения Договора при условии представления подтверждающих реальный ущерб Субподрядчика документов.
Оплата выполненных работ, поставленного оборудования, расходов Субподрядчика производится в течение года с даты подписания акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ на расчетный счет Субподрядчика при условии получения счета Субподрядчика.

Статья 19. Обстоятельства непреодолимой силы
19.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
19.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана письменно уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
19.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
19.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
19.4.1. Война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго.
19.4.2. Массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника.
19.4.3. Восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война.
19.4.4. Массовые беспорядки, столкновения, забастовки.
19.4.5. Другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по Договору к исполнению Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
19.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 60 (шестидесяти) дней, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 20. Антикоррупционная оговорка.
20.1. Субподрядчику известно о том, что Генеральный подрядчик развивает не допускающую взяточничество культуру и ведет антикоррупционную политику.
20.2. Субподрядчику известно о том, что у Генерального подрядчика действуют процедуры недопущения коррупции и взяточничества, и Субподрядчик выражает заинтересованность в реализации данных процедур. В связи с этим Субподрядчик гарантирует при исполнении договора и связанном 
с исполнением договора взаимодействии (в том числе с третьими лицами) соблюдение со своей стороны антикоррупционного законодательства Российской Федерации, законов иностранных государств в сфере противодействия и предупреждения коррупции, а также действующих у Генерального подрядчика организационно-распорядительных документов, регламентирующих антикоррупционную политику, с которыми он ознакомлен при заключении договора.
20.3. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за несоблюдение антикоррупционного законодательства Российской Федерации. При этом Субподрядчику известно о том, что преступным деянием признается деяние, совершенное любым лицом, уполномоченным представлять его интересы (руководитель, агент, доверенное лицо и т.д.), если данное лицо совершает преступные действия при осуществлении должностных функций или просто с намерением получить для Субподрядчика какие-либо преимущества.
20.4. Генеральный подрядчик вправе отказаться от договора в случае, если станет очевидно, что Поставщик не заинтересован в осуществлении деятельности, не прибегая к коррупции и взяточничеству. Аналогичным правом Генеральный подрядчик обладает в случаях выявления фактов несоблюдения антикоррупционного законодательства Российской Федерации, законов иностранных государств в сфере противодействия и предупреждения коррупции третьими лицами, привлекаемыми Субподрядчиком для исполнения договора. 

Статья 21. Раскрытие информации.
21.1. Субподрядчик обязуется представлять Генеральному подрядчику:
- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Субподрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Субподрядчика. Информация представляется по форме, указанной в Приложении 14 к настоящему договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
21.2. В случае неисполнения Субподрядчиком обязанности, установленной п. 21.1. настоящего договора, Генеральный подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора, предварительно письменно известив об этом другую сторону за 30 (тридцать) календарных дней.


Статья 22. Конфиденциальность
22.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам предоставляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 
22.2. Стороны обязуются:
22.2.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц.
22.2.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и частично.
22.3. Субподрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (Субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Генеральный подрядчика информации, при этом Субподрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц, как за свои собственные.
22.4. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
22.5. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия Договора.

Статья 23. Толкование
23.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
23.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.
23.3. Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора. 

Статья 24. Заключительные положения
24.1. Стороны не вправе без предварительного письменного согласия одной из Сторон переуступать третьим лицам права по Договору.
24.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
24.3. Любое уведомление по Договору осуществляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу его места нахождения. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте.
24.4. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
24.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
24.6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора. 
24.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один - Субподрядчику, два - Генеральному подрядчику, обладающих равной юридической силой.
24.8. Настоящим Субподрядчик подтверждает, что при выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно-распорядительных документах, прямо поименованных в Договоре и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС.
Настоящим Субподрядчик гарантирует, что ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами ОАО «ФСК ЕЭС»», действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору».
Настоящим Субподрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами ОАО «ФСК ЕЭС», действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору».
 Генеральный подрядчик вправе уведомлять Субподрядчика о действующих организационно-распорядительных документах ОАО «ФСК ЕЭС» путем их размещения на официальном сайте ОАО «ФСК ЕЭС» www.fsk-ees.ru, ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» www.ess.ru, предоставления ссылок на он-лайн адресы, содержащие необходимые информацию и документы. 

Статья 25. Перечень документов, прилагаемых к Договору 
25.1. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 - Сводная таблица стоимости Договора. 
Приложение 2 - График выполнения работ, услуг и  поставок.
Приложение 3 - Форма Справки о движении денежных средств по заключенным договорам субподряда/поставки.
Приложение 4 - Форма  Месячно-суточного графика выполнения работ.
Приложение 5 - Форма Акта сверки расчетов.
Приложение 6 - Форма Свидетельства-подтверждения производителя.
Приложение 7 - Форма Отчёта о  поставке Материалов и оборудования. 
Приложение 8 - Инструкция по заполнению отчёта о поставке материалов и оборудования.
Приложение 9 - Форма Акта о приемке оборудования после индивидуального испытания.
Приложение 10 - Форма Акта о приемке оборудования после комплексного опробования.
Приложение 11 - Форма Акта осмотра оборудования.
Приложение 12 - Порядок передачи Субподрядчику давальческих материалов. 
Приложение 13 - Спецификация оборудования, приобретаемого и поставляемого  Субподрядчиком для выполнения работ.
Приложение 14 - Информация о собственниках Субподрядчика.
Приложение 15 – Перечень оборудования и материалов, передаваемых Генеральным подрядчиком на давальческой основе.
Приложение 16 – Отчет о расходовании полученного давальческого оборудования.
Приложение 17 – Правила предоставление банковской гарантии.
Приложение 18  - Отчет об использовании авансовых платежей.
Приложение 19 - Отчет о поставке Материалов и оборудования.
Приложение 20 - Инструкции по заполнению отчета о поставке Материалов и оборудования Субподрядчиком.
Приложение 21 – Форма Акт сдачи-приемки прочих работ
Приложение 22 – Правила осуществления платежей.
Приложение 23 – Форма акта приемки законченного строительством Объекта
Приложение 24 - Типовая форма договора комбинированного страхования строительно-монтажных рисков (утвержденная приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.07.2010 № 479).

25.2. Настоящий договор составлен на ___ (__________________) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Статья 26. Реквизиты и подписи Сторон

Генеральный подрядчик:
 ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:
Адрес места нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д 27, стр. 8
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, а/я 45, тел. 7109191, факс 9534114, ИНН 7705825187, КПП 770501001, ОГРН 1087746060676, Код ОКПО 84716711, Р/с 40702810938120026169
в Московском банке Сбербанка России ОАО, г. Москва, К/с 30101810400000000225, БИК 044525225
                                                                                                                          
Субподрядчик:
______________________
_________________________
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  Приложение 1 
                     к Договору №___ от __.

Сводная таблица стоимости материалов, оборудования, работ, услуг

	№ пп
	Наименование работ, услуг, оборудования
	Стоимость, руб.
	ВСЕГО

	
	
	СМР (в том числе материалы)
	оборудование
	Прочие
	

	
	
	Ед.изм.
	Объем
	Стоимость ед., руб.
	Всего, руб.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Глава 1. Подготовка территории строительства 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по главе 2
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по главе 9
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Итого по главам  1-9
	 
	 
	 
	
	
	
	

	12
	Итого
	 
	 
	 
	
	
	
	

	13
	НДС 18%
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	Всего
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Генеральный подрядчик
	Субподрядчик

	
_____________________  
	
________________   


	
	



 
Приложение  2 
к Договору № ___  от   __
График выполнения работ, услуг и поставок

	№ п.п
	Наименование работ, поставок
	Сроки выполнения работ/ выполнения поставок
	Объем и стоимость работ, поставок, подлежащих выполнению в каждом месяце                                                                                                       (руб.)                                                                                                                                                                          

	
	
	
	 
	 
	Год 2012 
	Год 2013

	
	
	
	 
	х
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март

	1
	Демонтажные работы
	
	стоимость работ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	текущие платежи
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительные работы
	
	стоимость работ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	текущие платежи
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Монтажные работы
	
	стоимость работ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	текущие платежи
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	стоимость работ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	текущие платежи
	
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	стоимость работ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	текущие платежи
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего с (НДС)
	стоимость работ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	текущие платежи
	
	
	
	
	
	
	
	




	Генеральный подрядчик

	Субподрядчик

	
_____________________  
			
_________________   

	
	




  Приложение 3 
                                                                                                                                                                                к Договору №___от_____

Форма справки о движении денежных средств по заключенным договорам субподряда/поставки за __________20__ г.

	договор генподряда
	по договорам субподряда

	Наиме-нование инвес-тицион-ных проек-тов (титулов строи-тель-ства) 
	Объек-та строи-тель-ства, пред-мет дого-вора
	Намено-вание Генпод-рядной организации
	№ договора и дата его  подпи-сания
	Дата начала  работ
	Дата окончания произво-дства работ
	Стои-мость договора   (с учетом всех доп. согл) 
	Сумма получен-ных средств по договорам
	Наме-нова-ния субпод-рядных органи-заций
	 предмет договора
	№ догово-ра и дата  заклю-чения  догово-ра
	Дата начала  работ
	Дата оконча-ния  работ
	Стои-мость договора (с учетом всех доп. Согл.)
	Сумма аванса по догово-ру
	 
	Сумма авансов перечисленных Генпод-рядной- органи-зацией
	 
	Сумма перечислений за выпол-ненные работы
	Всего перечислено (гр.17+гр.19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сроки пере-числе-ния  аван-совых пла-тежей
	
	Сроки про-веде-ния расче-тов за выпол-ненные  работы
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по договорам
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Форму согласовали:

	Генеральный подрядчик

	Субподрядчик

	
	


Приложение 4
к договору  №______ от _____

Месячно-суточный график выполнения работ по объекту "____________" на ____________ 20__ года

	№
п/п
	Наименование
 работ
	Ед. изм.
	Всего по проекту
	Выполнено 
с начала строительства
	Задание на месяц
	Выполнено 
с начала месяца
	
Дни месяца
	Наименование отчетного месяца

	
	
	
	
	план
	факт
	
	план
	факт
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1. Наименование подобъекта.

	1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	              2. Наименование подобъекта.

	2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.n
	

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
 
 
) (
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	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	
	



Форму согласовали:

	Генеральный подрядчик

	Субподрядчик

	
_____________________  
				
_________________  





Приложение 5
к договору №___ от _____
ФОРМА 										
	АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по договору №___________ от __________ 

	Мы, нижеподписавшиеся: наименование Генерального подрядчика

	и Наименование Субподрядчика

	составили настоящий акт сверки взаиморасчетов с ... по ...

	В результате сверки установлено:

	№
	ОАО «ЕСС ЕНЭС» 
	Наименование контрагента

	п/п
	Дата проводки
	Номер, дата документа
	Дебет
	Кредит
	Дебет
	Кредит

	1
	Сальдо на 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Вх.сальдо по дог. № 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Итого оборотов по договору
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Исх.сальдо по 
дог. № 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Итого оборотов
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Сальдо на 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Итого в пользу…

	От Генерального подрядчика 
	От Субподрядчика

	Генеральный директор
	_______________ (                         )
	Генеральный директор
	_______________ (                         )



Форму согласовали:
	Генеральный подрядчик

	Субподрядчик

	
_____________________  
	
_________________   


                            

Приложение 6 
к договору №___ от __

ФОРМА

Свидетельство - подтверждение  производителя

Настоящим ______________________ (указывается полное наименование производителя оборудования), являющаяся производителем ______________________________ (указывается наименование, марка, модель и тому подобное применительно к оборудованию) (Оборудование), подтверждает и гарантирует ОАО »Электросетьсервис ЕНЭС» (Конечный пользователь), что, указанные ниже в настоящем Свидетельстве- подтверждении производителя (Свидетельство)  положения являются действительными и обязывающими Производителя положениями, и Производитель принимает на себя все обязательства, установленные в настоящем Свидетельстве в отношении оборудования, указанного выше (либо в отдельном списке оборудования, который прилагается к Свидетельству).
Настоящим Производитель подтверждает и гарантирует, что  имеет все необходимые полномочия на предложение, поставку ___________________ единиц Оборудования (указывается количество единиц оборудования в соответствии с Ведомостью договорной цены (Сводной таблицей стоимости поставок, работ (услуг), спецификацией) в течение ___________________ (указывается срок поставки в соответствии с графиком выполнения поставок, работ (услуг)) в рамках _______указывается наименование закупочной процедуры________________________________________- в соответствии с Извещением о проведении конкурса, опубликованным «__» _________ на указывается мсето официальной публикации Извещения (уведомления).

Настоящим Производитель принимает на себя следующие обязательства:

1.1. Обязательства в отношении гарантии на Оборудование: 
1.1.1. Производитель гарантирует:
· соответствие Оборудования заявленной Технической Спецификации, 
отсутствие в Оборудовании дефектов, применения дефектных материалов и/или некачественного выполнения работ на заводе-производителе при условии его соответствующего использования, эксплуатации и техобслуживания и при условии его ввода в эксплуатацию (по завершении пуско-наладки и опытной эксплуатации, в случае применения) на гарантийный срок («Гарантийный срок») в 36 (тридцать шесть) последовательных Месяцев с даты  ввода в эксплуатацию (по завершении пуско-наладки и опытной эксплуатации, в случае применения) 
1.1.2.	В течение Гарантийного срока и при условии получения от Конечного пользователя уведомления о дефектах, обнаруженных в Оборудовании, Производитель обязуется осуществлять за свой счет любой ремонт, необходимый для восстановления Оборудования до уровня, предусмотренного в Технических Спецификациях или осуществлять замену неисправного блока исправным.
Уведомление о дефектах, предоставляемое Конечным Пользователем в адрес Производителя должно содержать как минимум:
· номер договора;
· описание и количество Оборудования;
· серийный номер;
· кодовый номер;
· детали неисправности и/или дефекта.
Все транспортные расходы по доставке Оборудования между местом установки Конечного пользователя и Техническим Центром Производителя, а также  иные расходы и  риски в течение Гарантийного срока и при условии получения от Конечного пользователя уведомления о дефектах, обнаруженных в Оборудовании, оплачиваются Производителем.  
В прочих случаях оплата всех транспортных расходов и рисков по доставке Оборудования между местом установки Конечного пользователя и Техническим Центром Производителя обеспечивается Конечным Пользователем. 
Технический Центр Производителя, указанный в настоящем пункте, находится по адресу: Российская Федерация __________________________________.
1.1.3.	Если в течение Гарантийного срока обнаружены повторяющиеся дефекты в любой отдельной части Оборудования или частях Оборудования, то такие часть или части Оборудования не должны подлежать ремонту, а должны быть заменены на новые по требованию Конечного пользователя в течение возможно короткого срока.
1.1.4.	Ремонт или замена любого неисправного блока или Оборудования должны предусматривать предоставление Конечному пользователю отчета, содержащего описание обнаруженного дефекта и ремонта, проведенного в отношении такого неисправного Оборудования.
1.1.5. В течение Гарантийного срока работоспособность Оборудования  должна быть восстановлена в течение ______________________(в зависимости от Оборудования указывается соответствующий срок, на основании п. 16.5.  Договора)	 с даты получения сведений об обнаруженных неисправностях. 
В том случае, если срок ремонта и/или замены неисправных блоков, в соответствии с настоящим Пунктом 1.1.5. превысит предусмотренный предыдущим абзацем срок, не позднее, чем в последний рабочий день указанного срока Производитель предоставляет Конечному пользователю блок Оборудования, аналогичный переданному в гарантийный ремонт/замену, во временное пользование на период до момента получения Конечным Пользователем такого отремонтированного / замененного блока без взимания с Конечного пользователя какой-либо оплаты за предоставление данного блока. Такое предоставление оформляется Актом замены, который должны подписать Конечный пользователь и Производитель.
1.1.6. При этом, если рассматриваемый блок Оборудования (отремонтированный или замененный) восстановлен до уровня, как оговорено в Технических Спецификациях, но признается неработоспособным во время его ввода в эксплуатацию, то, без ущерба положениям Пункта 1.1.5, Производителю предоставляется дополнительное время на исследование причин неработоспособности блока Оборудования и установленный  п. 1.1.5. срок  должен быть продлен на дополнительный срок проведения таковых исследований, но не более чем на 1/3 установленного срока. Все мероприятия и процедуры во время проведения таких исследований осуществляются за счет Производителя.
1.1.7.	На любую неисправную часть Оборудования, замененную или отремонтированную в течение Гарантийного срока, должен предоставляться Гарантийный срок продолжительностью 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты получения Конечным Пользователем такой отремонтированной или замененной части Оборудования.
В случае повторного повреждения такой замененной или отремонтированной неисправной части Оборудования, в отношении указанной части Оборудования будет предоставлен, в дополнение к Гарантийному сроку указанному выше, гарантийный срок такой же продолжительности, как Гарантийный срок с даты получения Конечным пользователем соответствующей части Оборудования.
На время проведения монтажных работ и тестирования оборудования, а также на всю продолжительность Гарантийного срока Производитель за собственный счет организует и поддерживает на территории РФ подменный фонд оборудования.
1.1.8.	Замена программного обеспечения Оборудования и, при необходимости, модернизация аппаратной части Оборудования, связанные с устранением ошибок, возникших исключительно по вине Производителя вследствие неправильного проектирования на заводе-изготовителе осуществляется в течение Гарантийного срока Оборудования за счет Производителя, а в течение послегарантийного периода - на условиях отдельного договора на послегарантийное обслуживание, но не менее 20 лет (срок службы) с даты выдачи настоящего Свидетельства (включается в случае  применимости).
1.1.9.	Несмотря на вышеизложенное, ответственность Производителя за неисправности и дефекты не должна распространяться на неисправности, возникающие в результате небрежности или нарушения Конечным Пользователем инструкций Производителя в течение Гарантийного Периода.
1.2. Обязательства в отношении предоставления долгосрочной поддержки
1.2.1. Производитель обязуется на разумных технических и коммерческих условиях производить поставку любых запасных частей, ремонт и/или замену любого блока Оборудования, направляемого ему для таких целей Конечным Пользователем, в течение 20 лет (срок службы) с даты окончания Гарантийного Периода. Стоимость ремонта каждого блока не должна превышать его первоначальную стоимость (стоимости по настоящему Договору).
В течение 20 (двадцати) лет с даты выдачи настоящего Свидетельства применимые к таким поставкам и обучению цены должны быть ниже преобладающих рыночных цен, предлагаемых Производителем согласно соответствующим индексам цен.
1.2.2.	Не менее чем за 1 (один) год до предполагаемой даты прекращения производства, которая, в любом случае, не может наступить раньше 5 лет после окончания Гарантийного срока, Производитель обязан уведомить Конечного Пользователя о тех позициях Оборудования, производство которых может быть прекращено, при этом, в любом случае, не позднее 6 (шести) месяцев с даты такого уведомления Производитель обязан направить Конечному Пользователю уточненный список оборудования, производство которого будет прекращено. 
Настоящий пункт 1.2.2 применяется  без ущерба положениям пункта 1.2.1.
1.2.3. После предоставления Производителем Конечному пользователю уточненного списка оборудования, производство которого будет прекращено, Конечному Пользователю предоставляется право в течение 6 (шести) месяцев сделать заказ на покупку Оборудования или запасных частей в количестве, необходимом для поддержания работоспособности Оборудования и осуществления работ технической поддержки в течение срока его эксплуатации (20 лет с даты окончания Гарантийного периода).
1.2.4. В случае если Конечный пользователь не предоставит своевременно и/или полностью заказ на покупку (как указано выше в п. 1.2.4) и осознает дополнительную потребность в закупке Оборудования, снятого с производства, в срок в 20 лет после окончания Гарантийного срока, то Производитель обязуется приложить максимальные усилия с тем, чтобы поставить Конечному пользователю Оборудование, равное или эквивалентное по своим техническим параметрам Оборудованию. Такие усилия Производителя действуют только до истечения срока эксплуатации оборудования (20 лет с даты окончания Гарантийного срока). При этом все дополнительные документально подтвержденные фактические затраты Производителя должны быть оплачены Конечным Пользователем.
1.2.5. Срок поставки запасных частей Оборудования не должен превышать 6  (шесть) месяцев с даты подписания каждого договора на их покупку.
1.2.6. Производитель обязуется заключить договор на послегарантийное техническое обслуживание Оборудования с Конечным пользователем. Стоимость ремонта каждого блока Оборудования в течение послегарантийного обслуживания не должна превышать 30% от его первоначальной стоимости (по договору). Ремонт дефектных блоков Оборудования должен осуществляться в срок не более 90 календарных дней с даты их получения для ремонта.
1.2.7. В течение 20 лет с даты выдачи настоящего Свидетельства Производитель обязуется производить по запросу Конечного пользователя поставку Оборудования и оказание работ силами ___________ (указывается фирменное наименование и местонахождение Сервисной компании) по дооборудованию «Системы» с целью расширения ее пропускной способности/повышения производительности до максимального уровня (Включается в случае применимости).
По истечении 20 лет с даты выдачи настоящего Свидетельства до истечения расчетного срока эксплуатации Оборудования (20 лет с даты окончания Гарантийного срока) Производитель обязуется, по запросу Конечного пользователя, предложить комплекс мер по дооборудованию «Системы» с использованием Оборудования (Включается в случае применимости).
1.3. Обязательства по предоставлению прав на Программное обеспечение (Включается в случае применимости):
1.3.1.	Производитель гарантирует, что он является правообладателем в отношении Программного обеспечения и имеет право и соглашается передавать права на использование такого Программного Обеспечения Конечным Пользователем.
1.3.2.	Поскольку Оборудование содержит в качестве своей неотъемлемой части Программное Обеспечение, необходимое для обычного использования Оборудования и неотделимое от него без утраты Оборудованием своих функций, Производитель, с учетом положений пункта 1.1.8. Свидетельства, предоставляет Конечному пользователю исключительное право на использование Программного Обеспечения в течение всего срока эксплуатации Оборудования.
1.3.3.	Программное Обеспечение останется Объектом интеллектуальной собственности Производителя и без его письменного разрешения не может передаваться, сообщаться или другим образом разглашаться Конечным пользователем третьим лицам.
1.4. Защита прав на использование объектов интеллектуальной собственности.
1.4.1.	Производитель должен полностью возместить расходы и компенсировать убытки Конечному пользователю в случае любых исков, претензий, требований, расходов, платежей и затрат, возникающих или понесенных Конечным пользователем по причине любого нарушения или предполагаемого нарушения любых патентов, авторского права или любой аналогичной защиты интеллектуальной собственности посредством использования Конечным пользователем любой информации или материалов, предоставленных Производителем и связанных с Оборудованием.
1.4.2. В случае предъявления претензий или исков против Конечного пользователя, возникающих из вопросов, упомянутых в настоящем пункте 1.4.:
1.4.2.1. Производитель, в возможно кратчайшие сроки, должен быть уведомлен об этом факте и должен:
1.4.2.1.1. За свой счет провести все переговоры по урегулированию таких претензий или исков, а также любые судебные разбирательства, которые могут возникнуть вследствие этого.
1.4.2.1.2. Дать Конечному пользователю такие разумные гарантии, какие потребуются Конечному пользователю для покрытия суммы, оцененной или согласованной, или рассчитанной для покрытия (в соответствии с тем, что применимо) любой компенсации, ущерба, затрат и расходов, за которые Конечный пользователь может нести ответственность.
1.4.2.2. При этом Производитель выражает  заинтересованность в том, что Конечный пользователь по запросу Производителя окажет любое разумное содействие с целью оспорить любую такую претензию или иск, и Производитель без промедления возместит любые затраты, понесенные Конечным пользователем при оказании такого содействия. Конечный пользователь не будет признавать такие иски или претензии, если такое признание помешает Производителю оспорить такую претензию или иск в той мере, в которой Конечный пользователь имеет возможность законно избежать любого такого признания.
1.4.2.3. В случае, если Производитель не продолжит ведение переговоров и/или судебного разбирательства в течение 30 (тридцати) дней после  уведомления о любой претензии или иске либо не предоставит Конечному пользователю гарантий, требуемых Конечным пользователем на основании настоящего пункта 1.4, Конечный пользователь может провести переговоры и/или судебное разбирательство  в целях урегулирования вышеуказанного, имея право впоследствии предъявить Производителю требования о возмещении убытков, возникших по причине бездействия Производителя при защите от исков, претензий и требований третьих лиц, указанных выше в пункте 1.4.
1.4.3. В случае, когда какая-либо часть Оборудования (включая Программное Обеспечение) может стать предметом нарушения Объекта интеллектуальной собственности, Производитель обязан по своему усмотрению: (а) предоставить Конечному пользователю право использовать такую часть Оборудования свободно от ответственности за нарушение Объекта интеллектуальной собственности, или (б) изменить Оборудование таким образом, чтобы нарушение Объекта интеллектуальной собственности было устранено.
1.4.4.	Настоящая Статья 1.4 будет оставаться в силе в течение 3-х лет с даты ввода Оборудования в коммерческую эксплуатацию.
Настоящее Свидетельство признается Производителем безотзывной офертой, которая не может быть отозвана до истечения сроков исполнения всех установленных ею обязательств Производителя. 
____________________________                                 _________________________
       (Подпись)                                                             
 (Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П.
1.	Свидетельство-подтверждение производителя заполняется на все виды предлагаемого оборудования.
2.	Данная форма Свидетельства-подтверждения производителя является примерной и может быть соответствующим образом изменена производителем, при условии сохранения установленной ей положений, гарантий и обязательств Производителя.

Форму согласовали:

	Генеральный подрядчик                                           Субподрядчик
	Субподрядчик



	Приложение 7
к договору  №__ __ от____
ФОРМА 
Отчет о ходе поставки  материалов и оборудования 

	Наименование титула
	

	Наименование Поставщика
	

	Номер договора
	



	Данные из Спецификации к Договору
	Рабочая документация, выданная в производство

	№ п/п
	PID CIUS
(заполнение ЦИУС, не изменять)
	Номенклатура МТР
	Марка, тип, Гост, ТУ
	Единица измерения
	Количество-во
	Срок поставки
	Цена на продукцию за единицу, включая НДС, руб.
	Стоимость продукции, включая НДС, руб.
	Базовое обозначение и марка основного
комплекта РД
	Наименование оборудования по спецификации
	Завод-изготовитель
	Количество по спецификации, шт.
	Дата согласования рабочей документации для заказа (опросные листы, спецификации/задания заводам) 
	Наличие согласование замены Оборудования (№ и дата письма)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Размещение заказа

	Завод-изготовитель
	Поставщик (контрагент)
	№договора на поставку МТР (спецификация)
	Дата подписания договора (спецификации)
	Предмет договора
	Наименование оборудования по спецификации
	Количество по спецификации
	Стоимость услуг по договору поставки
	Дата авансового платежа в адрес Поставщика (контрагента)
	Дата размещения заказа на изготовление МТР
	Технологический срок изготовления
(месяцев)
	Завод - изготовитель
	Дата поставки (план)

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Данные об отгрузках
	Данные по СМР
	Позиция исключена
	Примечание
	

Оборудование/материалы (вводить о или  м русскими буквами)

	* если отличается от Спецификации к договору
	Ед. изм.
	Кол-во отгружено
	Дата отгрузки (факт)
	Кол-во поставлено
	Дата поставки (факт)
	Отгрузка завершена
	Способ доставки
	Код работы
	Наименование СМР
	Сроки выполнения СМР с использованием данного МТР
	Передача оборудования в монтаж
	
	
	

	Наименование   МТР в отгрузочных документах
	Марка, тип, Гост, ТУ
	Основание изменения МТР
	Цена на продукцию за единицу, включая НДС, руб.
	Стоимость продукции, включая НДС, руб.
	
	
	
	
	
	(да/нет)
	
	
	
	Дата начала
	Дата завершения
	Кол-во план
	Кол-во факт
	
	
	

	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	




Форму согласовали:

	Генеральный подрядчик
	Субподрядчик

	_____________________  
	_________________   



	



	
	





Приложение 8
к договору №__ от __

Инструкция по заполнению отчета о поставке материалов и оборудования

Инструкция по заполнению отчета о поставке 
материалов и оборудования Подрядчиком

1.	Порядок направления отчетов.
1.1. Форма отчета о поставке материалов и оборудования (далее – Отчет), указанная в Приложении 7 к Договору, является единой для всех Подрядчиков, вносить изменения (добавлять/удалять столбцы) запрещено. Также запрещено объединять ячейки в табличной части Отчета, скрывать столбцы и строки таблицы. Одна строка Отчета должна соответствовать одной строке из спецификации поставляемого оборудования или материалов (или одной партии отгрузки, об этом см. ниже). Каждый новый Отчет содержит все поставляемые позиции МТР по титулу и полностью отменяет все предыдущие.
1.2. Отчеты направляются Подрядчиком Заказчику на электронный адрес ______________. 
В случае если настоящий договор подряда включает в себя поставку на несколько титулов, Отчет оформляется отдельно по каждому титулу (1 объект – 1 файл).
Срок предоставления первого Отчета (спецификации на поставку МТР) Подрядчиком - не позднее 10 дней после заключения Договора.
После предоставления первого Отчета Подрядчик обязан еженедельно по вторникам направлять актуализированный Отчет Заказчику в формате таблицы Excel. 
Ежемесячно отсканированная копия Отчета за подписью уполномоченного руководителя Подрядчика предоставляется Заказчику сопроводительным письмом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего отчет.
1.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении Отчета, предусмотренного Договором, Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих с даты получения запроса направить в адрес Заказчика (или иной указанный в запросе адрес) оригинал Отчета за подписью уполномоченного лица с указанием актуализированной на дату получения запроса информации, с приложением документов, подтверждающих полномочия подписанта Отчета, а также выполнить иные действия, предусмотренные в запросе Заказчика. Представление Отчетов по запросу Заказчика производится вне зависимости от сроков и условий, указанных в п.1.2. настоящей Инструкции.

2.	Порядок заполнения отчетов.
2.1. Первый Отчет полностью заполняется Подрядчиком в формате Excel (в том числе и столбцы №№1-9) на основании подписанной спецификации к Договору (сканированная копия спецификации прилагается к Отчету). Первый Отчет направляется в формате Приложения 7 к Договору.
Получив первый Отчет, Заказчик присваивает каждой позиции МТР уникальный код – «PID CIUS», который остается неизменным до окончания поставки. Далее в пятницу, следующую за получением первого Отчета, Заказчик направляет Подрядчику для заполнения Отчет по форме Приложения 7 к Договору. В целях сохранения без изменений уникального кода «PID CIUS», заполнять можно только Отчет, полученный от Заказчика.
В случае если в спецификацию на поставку МТР были включены новые позиции МТР, Подрядчик должен добавить их в Отчет в конец файла дополнительными строчками, а также направить сканированную копию документа – основания для добавления позиции в спецификацию (письмо о согласовании добавления, доп. соглашение к спецификации и т.п.) 
Далее в ближайшую пятницу Заказчик повторно направляет для заполнения Отчет с присвоенными по новым позициям МТР уникальными кодами «PID CIUS». Затем направление Отчетов происходит в установленном выше порядке.
2.2. За исключением первого Отчета и Отчета, содержащего новые позиции МТР, заполнять нужно только Отчеты, полученные от Заказчика (дополнительные новые позиции также следует добавлять непосредственно в Отчет, полученный от Заказчика). Некоторые форматы информации, предоставленные в Отчете, могут быть откорректированы Заказчиком (в целях приведения информации к универсальному формату) без потери самой отчетной информации.
Столбцы №№1-9 заполняются подрядчиком в первом Отчете или в Отчете, содержащем новые дополнительные позиции.
Столбцы №№10-13 и №№15-16 – информация о рабочей документации, выданной в производство работ – заполняются Подрядчиком по мере получения рабочей документации. Столбец №14 – заполняется Заказчиком.
Столбцы №№17-28 – информация о размещении заказа на изготовление материалов и оборудования – заполняются Подрядчиком по мере оформления договорных документов на поставку и получения информации от заводов-изготовителей. 
В столбце №28, в случае если поставка по позиции разбивается на несколько партий, указывается плановая дата последней поставки. 
Столбцы №№29-40 – информация об отгрузках – заполняются Подрядчиком по факту отгрузки продукции. 
Столбцы №№29-33 заполняются только в том случае, если после подписания Договора или согласования проектных решений и спецификаций оборудования, были согласованы изменения поставки позиций МТР из спецификации на какие-либо аналоги данной продукции (обязательно должна предоставляться сканированная копия согласующего данные изменения документа, в виде приложения к Отчету, направленного по электронной почте).
Если отгрузка по позиции МТР разбивается на несколько партий, то информация по отгрузкам отображается в Отчете следующим образом. Подрядчик добавляет в таблицу Excel дополнительные строки, которые следуют строго за отгружаемой позицией МТР (будем называть ее «основной»). Одна дополнительная строка должна соответствовать одной партии отгрузки. В дополнительных строках заполняются только столбцы №№34-40, 41. Суммы количеств отгруженной и поставленной продукции (столбцы №№ 35 и 37) в дополнительных строках должны равняться количеству, указанному в основной строке позиции МТР в соответствующем столбце. В столбце №36 «дата отгрузки (факт)» в основной строке указывается дата отгрузки последней партии МТР. В столбце №38 «дата поставки (факт)» в основной строке указывается дата поставки последней партии МТР. 
Столбец №39 – в этом поле указывается факт завершения поставки по позиции МТР. Заполняются только основные строки, по дополнительным строкам, где указаны партии отгрузки, поле заполнять не нужно.
В столбце №40 «способ доставки» в основной строке указываются все виды доставки через запятую (если видов два или больше).
Столбцы №№41-46 – данные по СМР – заполняются Подрядчиком по факту выполнения СМР (только монтажные работы) с использованием данного МТР. 
Столбцы №41-46 заполняются на основании сформированного координационного календарно-сетевого графика (график третьего уровня) в формате Primavera (xer-файл). 
В столбец 45 заносится количество оборудования, непосредственно планируемое к передаче в монтаж (т.е. количество по плану поставки за вычетом продукции, предназначенной под аварийный запас и т.п.). 
В столбце №46 указывается количество по факту передачи оборудования в монтаж.
Если после подписания Договора или согласования проектных решений и спецификаций оборудования, были согласованы исключения из поставки каких-либо позиций МТР, то удаляемая позиция не удаляется из Отчета, а в столбце №47 указывается значение «да», а в столбце №31 «основание изменения МТР» указывается номер документа (письма, доп. соглашения и т.п.), который согласовывает данное исключение (сканированная копия документа-основания для исключения позиции из спецификации направляется по электронной почте, как приложение к Отчету). В дальнейшем эта позиция не пропадает из Отчета, и в следующих Отчетах, полученных Подрядчиком от Заказчика, она будет подсвечена красным цветом и заполнена зачеркнутым шрифтом.
В поле №48 «Примечание» по мере необходимости можно указывать какую-либо дополнительную информацию по спецификации, отгрузке, поставке или монтированию МТР.
В поле №49 «Оборудование/Материалы (вводить о или м русскими буквами)» необходимо заполнять признак к какому типу относится МТР – оборудование или материалы. Соответственно нужно проставлять букву «о» или «м».


	Генеральный подрядчик
	Субподрядчик

	

_____________________  
	
		
_________________   

	
	































Приложение 9
к договору № __ от __
ФОРМА
Акт
о приемке оборудования после
индивидуального испытания

г._____________                                                                                         "___"_________20__г.

Мы, назначенная __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
    (наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей  рабочую комиссию)
решением от "____ " ___________ 20__ г. N ________________________________________
в составе:
председателя - представителя заказчика (застройщика)____________________________,
                                                                                           (фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
подрядчика ____________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)
 субподрядных (монтажных) организаций _______________________________________,
                                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации _______________________________________________,
                                                                            (фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика ________________________________________________,
                                                                             (фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарного надзора _________________________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________
органов государственного пожарного надзора ___________________________________,
                                                                                  (фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________
технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов ________________________,
                                                                                                (фамилия, имя, отчество, должность)
_____________________________________________________________________________
профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации ____________
__________________________________________________________________________,
                                          (фамилия, имя, отчество, должность)
 других заинтересованных органов надзора и организаций _________________________
 ___________________________________________________________________________,
                                                          (фамилия, имя, отчество, должность)
Установила:
1. Подрядчиком _________________________________________________
                              (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке следующее оборудование: __________________________________
[перечень оборудования и его краткая техническая характеристика
_____________________________________________________________________________,
(при необходимости перечень указывается в приложении)]
смонтированное в _____________________________________________________________,
(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав  ___________________________________________________________.
(наименование предприятия, его очереди, пускового   комплекса)
2. Монтажные работы выполнены _____________________________________________
(наименование монтажных организаций и их  ведомственная подчиненность)
____________________________________________________________________________.
3. Проектная документация разработана_________________________________________
 (наименования проектных организаций и их ведомственная 
_____________________________________________________________________________.
подчиненность, номера чертежей и даты их составления)
4. Дата начала монтажных работ ______________________________________________.
                                                                                       (месяц и год)
Дата окончания монтажных работ _____________________________________________.
                                                                                   (месяц и год)
Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания оборудования (кроме испытаний, зафиксированных в исполнительной документации, представленной генподрядчиком):
_______________________________________________________________________
                                                                 (наименование испытаний)

Решение 
Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки для его комплексного опробования.
Предъявленное к  приемке оборудование, указанное в поз. 1 настоящего
акта, считать принятым  с "____" ________________ 20__ г.
для комплексного опробования.
Председатель рабочей комиссии _________________________________________________
                                                                                                  (подпись)
:_______________________________________________________
                                            _______________________________________________________
                                            _______________________________________________________
                                                                                                    (подписи)
Сдали                                                                         Приняли
представители                                                           представители Генерального подрядчика
Субподрядчика и субподрядных                                   
организаций:
_________________________                                   _________________________
_________________________                                   _________________________
_________________________                                   _________________________
                  (подписи)                                                                                     (подписи)

Форму согласовали:

	Генеральный подрядчик

	Субподрядчик

	
_____________________  
				

_________________   

	
	







Приложение 10
к договору №____ от __
(форма акта соответствует форме, 
утв. СНиП 3.01.04-87)
ФОРМА
Акт
о приемке оборудования после
комплексного опробования
г._____________                                                                                 "___"___________20__г.

     Мы, назначенная ______________________________________________
____________________________________________________________________________
            [наименование организации-заказчика (застройщика),  назначившей рабочую комиссию]

решением от "___ " ______________ 20___ г. N __________
в составе:
     председателя - представителя заказчика (застройщика) ___________________________,
                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность)
     членов комиссии - представителей:
     подрядчика ____________________________________________________,
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество, должность)
     субподрядных (монтажных) организаций _______________________________________,
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество, должность)
     эксплуатационной организации _______________________________________________,
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество, должность)
      генерального проектировщика ________________________________________________,
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество, должность)
     органов государственного санитарного надзора _________________________________,
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество, должность)
     органов государственного пожарного надзора ___________________________________,
                                                                                                              (фамилия, имя, отчество, должность)
     технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _________________________
_____________________________________________________________________________,
                                                                 (фамилия, имя, отчество, должность)
     профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации ____________
_____________________________________________________________________________,
                                                                  (фамилия, имя, отчество, должность)
     других заинтересованных органов надзора и организаций _________________________
_____________________________________________________________________________,
                  			 (фамилия, имя, отчество, должность)
Установила:
     1. Оборудование: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
      [наименование оборудования, технологической линии, установки, агрегата (при необходимости указывается в приложении к акту)]
     смонтированное в __________________________________________________________,
                          			 (наименование здания, сооружения, цеха)
     входящего в состав _________________________________________________________,
                                                     (наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

прошло  комплексное  опробование,  включая  необходимые   пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями
с "____ " _____________________20____г.      по "_____ "______________________20___г.

в течение ____________________ в   соответствии  с   установленным   заказчиком
                            (дни или часы)
порядком и по   ________________________________________________________________
                                               (наименование документа, по которому проводилось
_____________________________________________________________________________.
                         		комплексное опробование)
     2. Комплексное опробование,  включая  необходимые    пусконаладочные
работы, выполнено ____________________________________________________________
                                            (наименования организации-заказчика, пусконаладочной организации)
____________________________________________________________________________.
                          
      3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложении ______к акту), выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки:
_____________________________________________________________________________
устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в приложении _______ к акту.
Решение рабочей комиссии
Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и принятым с " ____ "  _________________  20___ г.  для предъявления Государственной приемочной комиссии   к   приемке    в  эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии _________________________________________________
                                                                                                              (подпись)
Члены рабочей комиссии:_______________________________________________________
                                            _______________________________________________________
                                                                                                            (подписи)
Форму согласовали:
	Генеральный подрядчик
	Субподрядчик

	

_____________________  
	
		
_________________   

	
	

















Приложение 11
к договору № ___ от __

ФОРМА 
АКТ № __________
ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ 
Генеральный подрядчик: 
Субподрядчик____________________________________________________________________________________________
		Указывается  фирменное  наименование, место нахождения 
Объект_______________________________________________________________________________________________
Договор подряда №________ от «___»__________ 20_ г. 
Дата составления Акта «___»__________________20_ г. 	

От Генерального подрядчика:___________________ _____________________ _______
			Должность 			подпись 			расшифровка  подписи
		    ___________________________ _____________________ _________
			Должность 			подпись 			расшифровка  подписи
				
От Субподрядчика :__________________ _____________________ _______________________
			Должность 			подпись 			расшифровка  подписи
		       ___________ _____________________ ________________________________									Должность 			подпись 			расшифровка  подписи
Представители Генерального подрядчика в присутствии представителей Субподрядчика осмотрели оборудование, предоставленное Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора № ___ от _____, подлежащее монтажу и составили настоящий Акт о следующем


	                                                                                                                ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА

	
	
	
	
	
	
	

	№ 
п/п
	Производитель
	Код производителя
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	


Представленная документация:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Замечания Генерального подрядчика:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* При наличии  замечаний Генерального подрядчика Субподрядчик не  вправе  приступать к монтажу  оборудования  до  полного  их  устранения.

В случае отсутствия замечаний Генерального подрядчика подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что представленное для  технического осмотра оборудование соответствует требованиям Генерального подрядчика по количеству и номенклатуре, явных недостатков при проведении осмотра не выявлено. Вся необходимая  документация  представлена  подрядчиком  в полном  объеме.
Настоящий Акт является основанием для начала монтажа указанного выше оборудования. 

От Генерального подрядчика: _____________________ _______________________
			Должность 			подпись 			расшифровка  подписи
	          	__________________ _____________________ ________________________
			Должность 			подпись 			расшифровка  подписи
				
От Субподрядчика:__________________ _____________________ _______________________
						Должность 			подпись 			расшифровка  подписи
					      __________________ _____________________ ________________________									Должность 			подпись 			расшифровка  подписи

Дата подписания  Акта «______»_____________________ 20_ г. 



Форму согласовали:

Генеральный подрядчик                                    Субподрядчик

	

	





Приложение 12
к договору № ___ от __

Порядок передачи и учета давальческих материалов

1.1. В случаях, когда Рабочая документация предусматривает использование давальческих материалов, соответствующие оборудование и материалы передаются Генеральным подрядчиком Субподрядчику для выполнения работ по договору в следующем порядке:
Субподрядчик осуществляет приемку, доставку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования. 
Приемка материалов осуществляется Субподрядчиком от Генерального подрядчика по «Накладной на отпуск материалов на сторону», форма М-15. Оборудование Субподрядчик принимает от Генерального подрядчика на ответственное хранение по «Акту о приеме (поступлении) оборудования», форма 0С-14, в котором в обязательном порядке указывается наименование поставленного оборудования, его количество, комплектность, качество. 
Проверка соответствия показателей качества передаваемых Генеральным подрядчиком  Субподрядчику материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акта о приеме (поступлении) оборудования» (форма ОС-14).
В случае обнаружения каких-либо недостатков в материалах и / или оборудовании Субподрядчик должен указать это в соответствующем акте (накладной).
Субподрядчик несет ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученных согласно настоящему Порядку оборудования и материалов с момента подписания им документов «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акта о приеме (поступлении) оборудования» (форма ОС-14) до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Субподрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) по Объекту и подписания «Окончательного акта о приемки выполненных работ». 
В случае повреждения либо утраты оборудования и / или материалов Генерального подрядчика Субподрядчик обязан выполнить за свой счет их ремонт и/или поставить оборудование, материалы, аналогичные поврежденным либо утраченным, без увеличения сроков окончания строительства Объекта и цены по Договору. 
1.2. Субподрядчик обязан обеспечить эффективное использование по назначению переданных Генеральным подрядчиком материалов и оборудования. 
Начало монтажа оборудования (со своего приобъектного склада) Субподрядчик оформляет «Актом о приемке-передаче оборудования в монтаж» (форма ОС-15). 
Ежемесячно, не позднее последнего дня отчетного месяца, Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику отчет о монтаже переданного Генеральным подрядчиком оборудования и об использовании переданных Генеральным подрядчиком материалов. 
Стороны ежемесячно, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным, проводят сверку номенклатуры предоставленных Генеральным подрядчиком материалов и оборудования, не использованных в отчетный период, с оформлением акта сверки. Со стороны Генерального подрядчика акт сверки составляется на основании оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на первое число текущего месяца. Субподрядчик по требованию Генерального подрядчика информирует его в письменном виде о том, по какой причине предоставленные Генеральным подрядчиком оборудование и материалы, не были использованы в отчетный период.
1.3. Возврат Генеральному подрядчику оборудования, не использованного Субподрядчиком при строительстве Объекта, осуществляется Субподрядчиком по «Акту приема-передачи оборудования» (форма _______) после окончания  работ по Объекту, а также в случае прекращения Договора до сдачи результата работ Генеральному подрядчику (до подписания «Акта ввода в эксплуатацию»), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления Генерального подрядчику о готовности принять оборудование; возврат Генеральному подрядчику неизрасходованных материалов осуществляется Субподрядчиком с оформлением соответствующего акта в течение трех рабочих дней с даты получения от Генерального подрядчика соответствующего уведомления о готовности принять материалы.
В случае невозврата Генеральному подрядчику материалов и оборудования, не использованных Субподрядчиком при строительстве Объекта, в предусмотренный настоящим пунктом срок, а также в тех случаях, когда Субподрядчик допустит необоснованный перерасход материалов и оборудования при строительстве Объекта, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возмещения стоимости невозвращенного и/или перерасходованного оборудования и материалов, в том числе, путем удержания его стоимости из выплачиваемых Субподрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенных материалов, а также перерасходованных материалов определяется исходя из цены, указанной в «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акта о приеме (поступлении) оборудования» (форма ОС-14).
1.4. Субподрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Договора имущества, предоставленного Генеральным подрядчиком, с момента их передачи Подрядчику в соответствии с п. 1.1 настоящего Порядка.


	Генеральный подрядчик
	Субподрядчик

	
_____________________  
				
_________________   

	
	



Приложение 13
к договору № __от ____
Спецификация
оборудования приобретаемого и поставляемого Субподрядчиком для выполнения работ

	№№ п.п.
	Номенклатура МТР
	Марка, тип, Гост, ТУ
	Производитель
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Срок заключения договора с поставщиком МТР
	Цена на продукцию за единицу без НДС, руб.
	Стоимость, тыс. руб.  без НДС

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	




	Генеральный подрядчик          Субподрядчик 
	Субподрядчик

	
_____________________                ________________

























Приложение 14
к договору №___ от _____.
ФОРМА предоставления информации о собственниках
Информация о заключённых договорах

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и составе исполнительных органов контрагента
	 

	
	ИНН
	ОГРН
	Наиме-нова-ние краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руково-дителя
	Серия и номер документа, удостоверяю-щего личность руководителя
	№ и дата
	Пред-мет дого-вора
	Цена (млн..руб)
	Срок дей-ствия
	Иные сущест-венные условия
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наимено-вание / Ф.И.О.
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Справочно:
1. Указывается порядковый номер.
2. Указывается полное наименование контрагента, ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.
3. Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора.
4. Указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (данные об участниках;  в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных.)и составе исполнительных органов контрагента.
5. Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.), подтверждающих сведения о цепочке собственников контрагента и составе исполнительных органов контрагента.
6. 
Форму согласовали:

	Генеральный подрядчик 
	Субподрядчик

	
	

	
	



			
_________________   

	
	

	


Приложение 15
                                             к договору № ___от ____
Спецификация
оборудования приобретаемого и поставляемого Генеральным подрядчиком на давальческой основе 

	№№ п.п.
	Номенклатура МТР
	Марка, тип, Гост, ТУ
	Производитель
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Срок заключения договора с поставщиком МТР
	Цена на продукцию за единицу без НДС, руб.
	Стоимость, тыс. 
руб.  без НДС

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Генеральный подрядчик
	Субподрядчик

	
_____________________  
			
_________________   

	
	

	




Приложение 16 
     к Договору № ___ от __

Отчет о расходовании полученного давальческого оборудования. 

	



	



Приложение №17  
к Договору№_____ от _____________
			 

Правила предоставления банковской гарантии

Исполнение обязательств Субподрядчика по настоящему договору должно обеспечиваться: 
1.1. Банковской гарантией на возврат Субподрядчиком  авансовых платежей, предусмотренных пунктом 5.3.1.  договора, в случае, если размер авансового платежа составляет 1 миллион рублей (с НДС) и более. Банковская гарантия должна быть предоставлена Субподрядчиком на сумму не менее суммы авансовых платежей, согласно пункту 5.3.1. договора по форме Приложения 1 к настоящим Правилам. 
1.2.  Банковской гарантией на исполнение Субподрядчиком обязательств по договору, в случае если сумма договора составляет 5 миллионов рублей (с НДС) и более. Банковская гарантия должна быть предоставлена Субподрядчиком на сумму не  менее 10% от цены Договора по форме Приложения 2 к настоящим Правилам.
1.3. Банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств по договору, в случае, если сумма договора составляет 10 миллионов рублей (с НДС) и более и Субподрядчик предоставляет гарантию на поставленный товар, результаты выполненных работ, оказанных услуг. Банковская гарантия должна быть предоставлена на сумму не  менее 5% от цены Договора по форме Приложения 3 к настоящим Правилам.
1.4. Выбор банка, предоставляющего банковскую гарантию, и условия такой банковской гарантии должны быть предварительно согласованы с Генеральным подрядчиком 
в обязательном порядке. После получения согласования от Генерального подрядчика Банка-Гаранта необходимо предоставить следующий перечень документов: 
1.4.1. лицензия на право выдачи банковских гарантий, действующей на дату выдачи гарантии (нотариально заверенная копия);
1.4.2. документы, удостоверяющие право подписанта подписывать банковские гарантии от лица гаранта (включая, но не ограничиваясь):
1.4.2.1. устав со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке на дату выдачи банковской гарантии (нотариально заверенная копия);1.4.2.2. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия);
1.4.2.3. свидетельство о постановке на учет в территориальном налоговом органе (нотариально заверенная копия);
1.4.2.4. свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с внесением изменений в Устав (нотариально заверенная копия);
1.4.2.5. в случае оформления банковской гарантии обособленными структурными подразделениями гаранта необходимо представить указанные в учредительных документах банка документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);
1.4.2.6. решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа гаранта (копия, заверенная гарантом);
1.4.2.7. доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта (оригинал / нотариально заверенная копия) (в случае если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности). В случае если в доверенности на право подписи банковской гарантии имеются ограничения (подписание банковской гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов банка, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц банка), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа банка от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица банка, что предоставление данной банковской гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
1.4.2.8. приказ о приеме на работу главного бухгалтера (заверенная гарантом копия) либо доверенность на работника, исполняющего обязанности главного бухгалтера, согласованная с главным бухгалтером банка (оригинал либо заверенная гарантом копия), либо приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на другого работника (заверенная гарантом копия). В случае если отсутствуют документы, подтверждающие полномочия (право второй подписи) главного бухгалтера обособленного/внутреннего структурного подразделения (филиала, дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса и др.) или иного лица, подписавшего банковскую гарантию вместо главного бухгалтера, должно быть предоставлено письмо-подтверждение (либо иной организационно-распорядительный документ) о предоставлении права подписи на банковских гарантиях, подписанное уполномоченным лицом и главным бухгалтером банка;
1.4.2.9. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), срок предоставления которой составляет не более 30 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом (оригинал/ нотариально заверенная копия);
1.4.2.10. для банков-гарантов, с долей Правительства Российской Федерации либо Центрального Банка Российской Федерации в уставном капитале менее 50%, дополнительно представляются следующие документы:
· баланс (форма банковской отчетности по РСБУ № 806) по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная гарантом);
· форма банковской отчетности по РСБУ № 134 по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная гарантом);
· форма банковской отчетности по РСБУ № 135 по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная гарантом);
1.4.2.11. письмо гаранта о ненахождении его в процессе ликвидации или банкротства, об отсутствии установленных Банком России в отношении гаранта в индивидуальном порядке ограничений на проведение отдельных операций;
1.4.2.12. заверенную гарантом выписку-подтверждение по счету 91315 с указанием выданной банковской гарантии
Настоящим стороны установили, что Субподрядчик обязан предоставить и иные документы по требованию Генерального заказчика.
Оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие обеспечение обязательств (п. 2), должны быть представлены: 
- по банковской гарантии на возврат Субподрядчиком авансовых платежей - не позднее 
10 (десяти) рабочих дней до даты перечисления авансовых платежей, установленной договором;
- по банковской гарантии на исполнение Субподрядчиком обязательств по договору – не позднее, чем через 25 (двадцать пять) рабочих дней после заключения договора;
- по банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств по договору – не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до выплаты контрагенту заключительных 5% от стоимости договора.
При отсутствии указанных в п. 1.4. настоящих Правил документов банковская гарантия данного гаранта не принимается.
В зависимости от суммы предоставляемой гарантии  не принимаются гарантии 
от банков-гарантов со следующими финансовыми показателями:
	Сумма гарантии, 
млн. рублей
	Объем активов, 
млрд. рублей
	Объем собственного капитала, млрд. рублей

	До 2,5 
	 менее 10
	менее 1 

	От 2,5 до 30
	 менее 30
	менее 3 

	Более 30
	 менее 60
	менее 6


При этом, если в обеспечение аванса либо во исполнение обязательств по договору предоставляется несколько гарантий, то суммой гарантии для целей определения требований к гарантам является общая сумма обязательств по таким гарантиям.
Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период действия Договора или гарантийных обязательств (с учетом возможных пролонгаций, переносов сроков). Срок действия банковской гарантии должен:
1.5. Для банковской гарантии на возврат авансовых платежей - начинаться до планируемой даты перечисления авансового платежа и заканчиваться не ранее, чем через 60 календарных дней, следующих после окончания работ;
1.6. Для банковской гарантии на исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору – начинаться не позднее 20 рабочих дней с даты заключения договора и заканчиваться не ранее, чем через 60 календарных дней, следующих после окончания работ;
1.7. Для банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств по Договору - начинаться не позднее срока окончания работ, и заканчиваться не ранее, чем через 60 календарных дней после окончания гарантийного срока.  
В случае истечения срока действия банковской гарантии до момента окончания работ / окончания гарантийного срока (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон) и (или) увеличения суммы авансовых платежей / суммы договора, банковская гарантия должна быть переоформлена в порядке, установленном Генеральным подрядчиком не позднее, чем за 2 (два) месяца до истечения срока действующей гарантии на новый срок, покрывающий согласованный сторонами срок поставки товара / гарантийный срок, а также 60 (шестьдесят) дней, следующих после согласованной даты поставки товара / гарантийного срока на новую сумму, не менее 100 (ста) процентов непогашенных авансовых платежей или как соответствующий процент от новой суммы Договора.
Условия банковской гарантии должны предусматривать осуществление выплаты Генеральному подрядчику при любом нарушении Субподрядчиком обязательств по настоящему договору в объеме, определяемом требованием Генерального подрядчика к гаранту и в пределах установленной гарантийной суммы. 
Представляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Генеральному подрядчику по его письменному требованию, без представления доказательств нарушения Субподрядчиком договорных обязательств.












Приложение 1 к 
Правилам предоставления банковской гарантии

Кому: ___________
(Наименование Бенефициара)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №
г. _________						                     «___»_______________20__ г.

	Мы информированы о том, что «___» ______20___года _______________(местонахождение:___________ ), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор», ______________________» (Адрес места нахождения: _______________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на _________ (наименование поставляемого товара) на общую сумму __________________________(сумма цифрами и прописью). В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение возврата аванса в виде банковской гарантии.
Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, ________________ (наименование и реквизиты гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью) в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору, по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил обязательства по договору и не исполнил обязанность по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок. Требование Бенефициара о платеже должно сопровождаться копией письменного уведомления Принципала о возврате авансов и справкой Бенефициара о выплаченном авансе. 
Предел обязательств Гаранта по настоящей Банковской гарантии ограничен суммой _______ (сумма цифрами и прописью).
Все платежи, осуществленные нами по настоящей Банковской гарантии, автоматически уменьшают сумму Банковской гарантии.
Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с _________20___года и действует по __________20___года. Письменное требование платежа должно быть направлено нам по адресу: __________________________.
Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. 
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Подписи уполномоченных лиц
			Приложение 2 к
					
Правилам предоставления банковской гарантии
Кому: ___________
(Наименование Бенефициара)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № 
г. _________						                     «___»_______________20__ г.
Мы информированы о том, что «___» ______20__года _____________________ (местонахождение:___________ ), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор», _______________ (Адрес места нахождения: ________________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на ________________(предмет договора) на общую сумму __________. В соответствии с условиями Договора, Принципал, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, будет обязан уплатить Бенефициару денежную сумму в размере ____________(сумма цифрами и прописью).
Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________________________ (реквизиты гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил надлежащим образом свои обязательства по Договору, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму.
Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.
Требование по настоящей Банковской гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: ________________________________.
Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с «____»___________20__ года и будет оставаться в силе по «____»_________20__ года включительно, и любой связанный с этим запрос должен быть передан Гаранту не позднее вышеуказанной даты.
Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. 
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц





Приложение 3 к
Правилам предоставления банковской гарантии

Кому: ___________
(Наименование Бенефициара)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №
г. ________				   			                «___»___________20__ г.

Мы информированы о том, что «___» ______20__года _____________________ (местонахождение:___________ ), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор», с ___________________ (Адрес места нахождения: ____________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на ________________(предмет договора) на общую сумму __________. В соответствии с условиями Договора, Принципал, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору в гарантийный срок, предусмотренный Договором, будет обязан уплатить Бенефициару денежную сумму в размере ____________(сумма цифрами и прописью).
Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, __________________реквизиты гаранта), в лице _________, действующего на основании ____________, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил (ненадлежаще исполнил) свои обязательства в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе, в случае неисполнения Принципалом  обязательств по возмещению любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный  период, в связи с заменой дефектных материалов и оборудования, а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму.
Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.
Требование по настоящей Банковской гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: ________________________________.
Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с «____»___________20__ года и будет оставаться в силе по «____»_________20__ года включительно.
Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. 
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Подписи уполномоченных лиц
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	ФОРМА Отчета об использовании авансовых платежей на ______ 20 ____ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объект строительства, предмет договора
	 

	
	Генподрядная организация
	 

	
	Дата и № договора генерального подряда
	 

	
	Дата начала и окончания работ
	 

	
	Стоимость договора (с учетом всех доп. соглашений), руб.
	 

	
	Сумма полученных средств по договорам, руб.
	 

	
	Авансовые платежи, перечисленные Заказчиком, руб.
	 

	
	в том числе:
	 

	
	ПОЛУЧЕНО АВАНСОВ ПОДРЯДЧИКОМ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ АВАНСОВ ПОДРЯДЧИКОМ

	
	Предмет авансового платежа
	Назначение авансового платежа (уточняется при необходимости)
	Сумма платежа
	Дата и № счета
	Дата и № платежного поручения
	Наименование субподрядных организаций
	Предмет договора
	Дата и № договора
	Дата начала и окончания работ
	Стоимость договора (с учетом всех доп. соглашений)
	Сумма аванса по договору
	Сумма аванса, перечисленного генподряд-ной организации-ей
	Дата и № счета
	Дата и № платежного по-ручения

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Оформление прав на земельные участки,
разработка рабочей документации, Строительно-монтажные работы, ПНР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Закупка оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В соответствии с Договором подряда,  счета, договора и платежные поручения по пп. 4, 5, 8, 13, 14 настоящей таблицы
	
	

	
	прилагаются в подтверждение целевого использования авансовых платежей.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

	Генеральный подрядчик 
	Субподрядчик 



                                                                                                                                                       Приложение 19 
к Договору №_______  от__________.
ФОРМА
	Отчет о поставке материалов и оборудования
	

	Наименование титула
	

	Наименование Субподрядчика
	

	Номер договора
	



	Данные из Спецификации к Договору
	Рабочая документация, выданная в производство

	№ п/п
	PID CIUS
(заполнение ЦИУС, не изменять)
	Номенклатура МТР
	Марка, тип, Гост, ТУ
	Единица измерения
	Количество-во
	Срок поставки
	Цена на продукцию за единицу, включая НДС, руб.
	Стоимость продукции, включая НДС, руб.
	Базовое обозначение и марка основного
комплекта РД
	Наименование оборудования по спецификации
	Завод-изготовитель
	Количество по спецификации, шт.
	Дата согласования рабочей документации для заказа (опросные листы, спецификации/задания заводам) 
	Наличие согласование замены Оборудования (№ и дата письма)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Размещение заказа

	Поставщик (контрагент)
	№договора на поставку МТР (спецификация)
	Дата подписания договора (спецификации)
	Предмет договора
	Наименование оборудования по спецификации
	Количество по спецификации
	Стоимость услуг по договору поставки
	Дата авансового платежа в адрес Поставщика (контрагента)
	Дата размещения заказа на изготовление МТР
	Технологический срок изготовления
(месяцев)
	Завод - изготовитель
	Дата поставки (план)

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Данные об отгрузках
	Данные по СМР
	Позиция исключена
	Примечание
	

Оборудование/материалы (вводить о или  м русскими буквами)

	* если отличается от Спецификации к договору
	Ед. изм.
	Кол-во отгружено
	Дата отгрузки (факт)
	Кол-во поставлено
	Дата поставки (факт)
	Отгрузка завершена
	Способ доставки
	Код работы
	Наименование СМР
	Сроки выполнения СМР с использованием данного МТР
	Передача оборудования в монтаж
	
	
	

	Наименование   МТР в отгрузочных документах
	Марка, тип, Гост, ТУ
	Основание изменения МТР
	Цена на продукцию за единицу, включая НДС, руб.
	Стоимость продукции, включая НДС, руб.
	
	
	
	
	
	(да/нет)
	
	
	
	Дата начала
	Дата завершения
	Кол-во план
	Кол-во факт
	
	
	

	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



	
	Руководитель организации__________________________________
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                Подпись/расшифровка подписи                                                                                                                                                                          

Примечание* :1. Настоящая форма Отчёта о поставке материалов и оборудования заполняется на основании условий Договора в части сроков, стоимости, объёмов и иных условий поставки Материалов и оборудования для целей промежуточного контроля и анализа исполнения Подрядчиком обязательств по поставке. Представление Отчёта не является согласованием новых условий поставки Материалов и оборудования.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
	Генеральный подрядчик:        Субподрядчик:

	

	
	



Приложение 20 
               к Договору № ___ от ____.


Инструкция по заполнению отчета о поставке 
материалов и оборудования Подрядчиком

1.	Порядок направления отчетов.
1.1. Форма отчета о поставке материалов и оборудования (далее – Отчет), указанная в Приложении 19 к Договору, является единой для всех Субподрядчиков, вносить изменения (добавлять/удалять столбцы) запрещено. Также запрещено объединять ячейки в табличной части Отчета, скрывать столбцы и строки таблицы. Одна строка Отчета должна соответствовать одной строке из спецификации поставляемого оборудования или материалов (или одной партии отгрузки, об этом см. ниже). Каждый новый Отчет содержит все поставляемые позиции МТР по титулу и полностью отменяет все предыдущие.
1.2. Отчеты направляются Субподрядчиком Генеральному подрядчику на электронный адрес ______________. 
В случае если настоящий договор подряда включает в себя поставку на несколько титулов, Отчет оформляется отдельно по каждому титулу (1 объект – 1 файл).
Срок предоставления первого Отчета (спецификации на поставку МТР) Субподрядчиком - не позднее 10 дней после заключения Договора.
После предоставления первого Отчета Субподрядчик обязан еженедельно по вторникам направлять актуализированный Отчет Генеральному подрядчику в формате таблицы Excel. 
Ежемесячно отсканированная копия Отчета за подписью уполномоченного руководителя Субподрядчика предоставляется Генеральному подрядчику сопроводительным письмом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего отчет.
1.3. В случае получения от Генерального подрядчика запроса о предоставлении Отчета, предусмотренного Договором, Субподрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих с даты получения запроса направить в адрес Генерального подрядчика (или иной указанный в запросе адрес) оригинал Отчета за подписью уполномоченного лица с указанием актуализированной на дату получения запроса информации, с приложением документов, подтверждающих полномочия подписанта Отчета, а также выполнить иные действия, предусмотренные в запросе Генерального подрядчика. Представление Отчетов по запросу Генерального подрядчика производится вне зависимости от сроков и условий, указанных в п.1.2. настоящей Инструкции.

2.	Порядок заполнения отчетов.
2.1. Первый Отчет полностью заполняется Субподрядчиком в формате Excel (в том числе и столбцы №№1-9) на основании подписанной спецификации к Договору (сканированная копия спецификации прилагается к Отчету). Первый Отчет направляется в формате Приложения 19 к Договору.
Получив первый Отчет, Генеральный подрядчик присваивает каждой позиции МТР уникальный код – «PID CIUS», который остается неизменным до окончания поставки. Далее в пятницу, следующую за получением первого Отчета, Генеральный подрядчик направляет Субподрядчику для заполнения Отчет по форме Приложения 19 к Договору. В целях сохранения без изменений уникального кода «PID CIUS», заполнять можно только Отчет, полученный от Генерального подрядчика.
В случае если в спецификацию на поставку МТР были включены новые позиции МТР, Субподрядчик должен добавить их в Отчет в конец файла дополнительными строчками, а также направить сканированную копию документа – основания для добавления позиции в спецификацию (письмо о согласовании добавления, доп. соглашение к спецификации и т.п.) 
Далее в ближайшую пятницу Генеральный подрядчик повторно направляет для заполнения Отчет с присвоенными по новым позициям МТР уникальными кодами «PID CIUS». Затем направление Отчетов происходит в установленном выше порядке.
2.2. За исключением первого Отчета и Отчета, содержащего новые позиции МТР, заполнять нужно только Отчеты, полученные от Генерального подрядчика (дополнительные новые позиции также следует добавлять непосредственно в Отчет, полученный от Генерального подрядчика). Некоторые форматы информации, предоставленные в Отчете, могут быть откорректированы Генеральным подрядчиком (в целях приведения информации к универсальному формату) без потери самой отчетной информации.
Столбцы №№1-9 заполняются субподрядчиком в первом Отчете или в Отчете, содержащем новые дополнительные позиции.
Столбцы №№10-13 и №№15-16 – информация о рабочей документации, выданной в производство работ – заполняются Субподрядчиком по мере получения рабочей документации. Столбец №14 – заполняется Генеральным подрядчиком.
Столбцы №№17-28 – информация о размещении заказа на изготовление материалов и оборудования – заполняются Субподрядчиком по мере оформления договорных документов на поставку и получения информации от заводов-изготовителей. 
В столбце №28, в случае если поставка по позиции разбивается на несколько партий, указывается плановая дата последней поставки. 
Столбцы №№29-40 – информация об отгрузках – заполняются Субподрядчиком по факту отгрузки продукции. 
Столбцы №№29-33 заполняются только в том случае, если после подписания Договора или согласования проектных решений и спецификаций оборудования, были согласованы изменения поставки позиций МТР из спецификации на какие-либо аналоги данной продукции (обязательно должна предоставляться сканированная копия согласующего данные изменения документа, в виде приложения к Отчету, направленного по электронной почте).
Если отгрузка по позиции МТР разбивается на несколько партий, то информация по отгрузкам отображается в Отчете следующим образом. Субподрядчик добавляет в таблицу Excel дополнительные строки, которые следуют строго за отгружаемой позицией МТР (будем называть ее «основной»). Одна дополнительная строка должна соответствовать одной партии отгрузки. В дополнительных строках заполняются только столбцы №№34-40, 41. Суммы количеств отгруженной и поставленной продукции (столбцы №№ 35 и 37) в дополнительных строках должны равняться количеству, указанному в основной строке позиции МТР в соответствующем столбце. В столбце №36 «дата отгрузки (факт)» в основной строке указывается дата отгрузки последней партии МТР. В столбце №38 «дата поставки (факт)» в основной строке указывается дата поставки последней партии МТР. 
Столбец №39 – в этом поле указывается факт завершения поставки по позиции МТР. Заполняются только основные строки, по дополнительным строкам, где указаны партии отгрузки, поле заполнять не нужно.
В столбце №40 «способ доставки» в основной строке указываются все виды доставки через запятую (если видов два или больше).
Столбцы №№41-46 – данные по СМР – заполняются Субподрядчиком по факту выполнения СМР (только монтажные работы) с использованием данного МТР. 
В столбец 45 заносится количество оборудования, непосредственно планируемое к передаче в монтаж (т.е. количество по плану поставки за вычетом продукции, предназначенной под аварийный запас и т.п.). 
В столбце №46 указывается количество по факту передачи оборудования в монтаж.
Если после подписания Договора или согласования проектных решений и спецификаций оборудования, были согласованы исключения из поставки каких-либо позиций МТР, то удаляемая позиция не удаляется из Отчета, а в столбце №47 указывается значение «да», а в столбце №31 «основание изменения МТР» указывается номер документа (письма, доп. соглашения и т.п.), который согласовывает данное исключение (сканированная копия документа-основания для исключения позиции из спецификации направляется по электронной почте, как приложение к Отчету). В дальнейшем эта позиция не пропадает из Отчета, и в следующих Отчетах, полученных Субподрядчиком от Генерального подрядчика, она будет подсвечена красным цветом и заполнена зачеркнутым шрифтом.
В поле №48 «Примечание» по мере необходимости можно указывать какую-либо дополнительную информацию по спецификации, отгрузке, поставке или монтированию МТР.
В поле №49 «Оборудование/Материалы (вводить о или м русскими буквами)» необходимо заполнять признак к какому типу относится МТР – оборудование или материалы. Соответственно нужно проставлять букву «о» или «м».

	
	

	
	

	Генеральный подрядчик 
	Субподрядчик 

	

_____________________
	

_____________________


МП							МП

	


 _
                                  Приложение 21 
к Договору № ___ от _____.

ФОРМА

АКТ 
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОЧИХ РАБОТ,
выполненных по договору №_____ от ___________________

№ __________                                                                                                      от ___.___.20___

Субподрядчик_______________________________________________________________
		        указывается  фирменное  наименование, место нахождения 
в лице ________________________________________________________________________
                                  (должность, ФИО уполномоченного лица)
, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и
Генерального подрядчика______________________________________________________
		        Указывается  фирменное  наименование, место нахождения 
в лице ________________________________________________________________________
                                  (должность, ФИО уполномоченного лица)
, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчиком выполнена следующая работа: 
	Наименование работ
	Ед. изм.
	К-во
	Цена 
	Сумма 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	НДС
	

	
	
	
	Сумма с НДС
	



(сумма прописью)
В том числе НДС _____________________________________________________________
						(сумма НДС прописью)

Ранее выплаченный аванс в сумме________________________ засчитывается в соответствии с условиями договора в сумме ______________________.
Подлежит оплате по настоящему акту __________________________________________ в сроки, установленные договором.
Указанная работа выполнена надлежащим образом, в установленный срок, в соответствии с иными требованиями и заданиями заказчика. Результаты работ надлежаще оформлены и переданы Генеральному подрядчику по __(наименование документа: накладная, акт передачи документации и пр.)__
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Работу  сдал __________ ___________ ________________							         Должность	   подпись             расшифровка  подписи
Работу  принял ____________ _______ _______________							        Должность               подпись   расшифровка  подписи

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

 Генеральный подрядчик                                                          Субподрядчик

                                                                                                            Приложение 22 
                                                                                                к Договору  №___ от ____.

Правила осуществления платежей.

1. Порядок осуществления платежей по договору осуществляются в соответствии с настоящими Правилами.



Приложение 1
к Правилам осуществления платежей.

Условия Договора, предполагающие выплату авансовых платежей⃰.

5.1. Авансовые платежи осуществляются Генеральным подрядчиком на основании выставленного Субподрядчиком счета в следующем порядке:
5.1.1. По строительно-монтажным работам (с учетом стоимости материалов), пуско-наладочным работам в размере не более 30% ( Тридцати процентов) от общей стоимости соответствующих Работ по договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления последнего из следующих документов: банковской гарантии на возврат авансовых платежей,  банковской гарантии на исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору, предварительно согласованных Генеральным подрядчиком в соответствии с Правилами банковской гарантии (приложение 17 к настоящему Договору). 
5.1.2. Для поставки оборудования и запасных частей к нему - в размере не более 30% (тридцати процентов) от определенной в Сводной таблице стоимости настоящего Договора (Приложение 1 к Договору) стоимости оборудования и запасных частей к нему в следующем порядке:
5.1.2.1. В размере 10% (десяти процентов) от стоимости оборудования и запасных частей к нему - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления последнего из следующих документов: банковской гарантии на возврат авансовых платежей, банковской гарантии на исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору, предварительно согласованных Генеральным подрядчиком в соответствии с Правилами представления банковской гарантии (приложение 17 к настоящему Договору). 
5.1.2.2. В размере не более 20% (двадцати процентов) от стоимости оборудования и запасных частей к нему - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления последнего из следующих документов: банковской гарантии на возврат авансовых платежей, банковской гарантии на исполнение подрядчиком обязательств по Договору, предварительно согласованных Генеральным подрядчиком в соответствии с  Правилами представления банковской гарантии (приложение 17 к настоящему Договору), а также при условии обоснования необходимости такого авансового платежа путем представления Генеральному подрядчику соответствующих счетов на оплату по договорам с поставщиками оборудования (заводами-изготовителями) и заказной спецификации на поставляемые оборудование и запасные части к нему, т.е. документа, согласованного с Генеральным подрядчиком и заводом-изготовителем.
5.1.3. Субподрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на приобретение Материалов и оборудования, запасных частей к оборудованию, а также на выполнение Работ. Нецелевое использование авансовых платежей Субподрядчиком запрещено.
В целях подтверждения целевого расходования авансовых платежей Субподрядчик обязан ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Генеральному подрядчику Отчет об использовании авансовых платежей, составленный по форме Приложения 18 к Договору.
Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Генерального подрядчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе: 
- Отчет об использовании авансовых платежей, составленный по форме Приложения 18 к Договору (актуализированный на дату запроса), с выпиской по расчетному счету, в рамках которого осуществляются финансовые операции по Договору, из банка, обслуживающего Субподрядчика на дату составления отчета, с указанием информации, подтверждающей достоверность отчета;
- копии договоров, заключенных Субподрядчиком с поставщиками (при необходимости – с заводами-изготовителями) на поставку Материалов и оборудования, а также копии договоров, заключенных между Субподрядчиком и субподрядчиками на выполнение соответствующих работ; 
- счета на оплату Материалов и оборудования к нему, выставленные Субподрядчику поставщиками, и на перечисление авансовых платежей, на выполнение работ, выставленные  Субподрядчику субподрядчикам; 
- платежные поручения на оплату Материалов и оборудования (при необходимости – платежные поручения на оплату заводам-изготовителям) и на перечисление авансовых платежей, на выполнение работ; 
- товарно-транспортные накладные и/или транспортные накладные, подтверждающие получение Материалов и оборудования, в том числе указанные документы от заводов-изготовителей, официальных дилеров и иных поставщиков;
- справки по форме КС-3, акты по форме КС-2, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг по субподрядным договорам;
-Отчет о поставке Материалов и оборудования, актуализированный на дату запроса и составленный по форме Приложения 19 к Договору, в порядке, установленном в Инструкции по заполнению отчета о поставке Материалов и оборудования Субподрядчиком (Приложение 20 к Договору)
 - Схему договорных отношений, составленную по форме Приложения 21 к Договору.
В случае согласия Генерального подрядчика принять банковскую гарантию на часть суммы в соответствии Правилами предоставления банковской гарантии (Приложение 17 настоящего Договора), Генеральный подрядчик выплачивает часть авансового платежа, обеспеченного банковской гарантией. 
5.1.4. Авансовые платежи погашаются путем их удержания из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору, пропорционально стоимости выполненных и принятых работ, поставленных Материалов и оборудования на основании Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, сдачи-приёмки прочих работ, Актов приемки законченного строительством Объекта, Акта осмотра оборудования,  товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.
5.1.5. Генеральный подрядчик вправе, уведомив Субподрядчика, провести зачет авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся Субподрядчику на основании Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, Актов сдачи-приёмки прочих работ, Актов приемки законченного строительством Объекта, Акта осмотра оборудования,  товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, до полного погашения авансовых платежей. При этом Субподрядчик утрачивает в дальнейшем право на получение авансов по Договору.
5.1.6. В случае прекращения Договора до сдачи результата Работ Генеральному подрядчику непогашенный авансовый платеж подлежит возврату Субподрядчиком Генеральному подрядчику в течение 10 (десяти) дней со дня получения Субподрядчиком от Генерального подрядчика соответствующего уведомления.
5.1.7. В случае нарушения Субподрядчиком  обязательств, предусмотренных п. 5.1.3. Заказчик вправе предъявить требование по банковской гарантии и расторгнуть договор в одностороннем порядке.
5.2. Заказчик производит текущие авансовые платежи за оборудование на основании выставленного Субподрядчиком счета в следующем порядке:
5.2.1. В размере стоимости оборудования, указанной в «Актах осмотра оборудования», за вычетом ранее выплаченного аванса (п. 5.1.2 настоящего Договора) и платежей, указанных в пп. 5.2.2 и  5.2.3 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами «Актов осмотра оборудования» и при условии представления Генеральному подрядчику Свидетельства - подтверждения производителя (составленного по форме приложения 6 к Договору) и документов, подтверждающих стоимость поставляемого оборудования (счета-фактуры, накладные).
5.2.2. В размере 5% (пяти процентов) от стоимости смонтированного оборудования, указанной в подписанных Сторонами «Актах о приемке выполненных работ», в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания.
5.2.3. В размере 10% (десяти процентов) от стоимости оборудования, указанной в «Актах осмотра оборудования», в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания «Акта приемки законченного строительством объекта».
5.3. Текущие платежи осуществляются Генеральным подрядчиком на основании выставленного Субподрядчиком счета в следующем порядке:
5.3.1. По строительно-монтажным работам (с учетом стоимости материалов), пуско-наладочным работам - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего «Акта о приемке выполненных работ» в размере, указанном в соответствующем «Акте о приемке выполненных работ», за вычетом авансовых платежей (п. 5.1.1 настоящего Договора) и гарантийной суммы, удерживаемой Генеральным подрядчиком в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора.
5.3.2.  За оборудование, поставляемое Подрядчиком для использования в дальнейшем в качестве давальческого, и за запасные части, не входящие в комплект оборудования:
5.3.2.1. В размере стоимости запасных частей, указанной в Сводной таблице стоимости Договора (приложение 1 к Договору), за вычетом ранее выплаченного аванса (п. 5.1.2 Договора) и платежа, указанного в п. 5.3.2.2 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами соответствующих товарных накладных (унифицированной формы ТОРГ-12).
5.3.2.2. В размере 10% (десяти процентов) от стоимости запасных частей, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания «Акта приемки законченного строительством объекта». 
5.4. Генеральный подрядчик формирует гарантийную сумму в размере 8% (восьми процентов) от стоимости строительно-монтажных (с учетом стоимости материалов) и пуско-наладочных работ путем ее удержания до момента утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Окончательный расчет по Договору в виде оплаты гарантийной суммы, удерживаемой Генеральным подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, производится в следующем порядке:
5.4.1. в размере 3% (трех процентов) от стоимости работ, указанных в Актах о приемке выполненных работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Рабочей комиссией Акта приемки законченного строительством объекта;
5.4.2. 5% (пяти процентов) от стоимости работ, указанных в «Актах о приемке выполненных работ», Генеральный подрядчик оплачивает Субподрядчику  в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и получения Генеральным подрядчиком счета при условии предоставления Субподрядчиком банковской гарантии обеспечения гарантийных обязательств, предварительно согласованной Генеральным подрядчиком в соответствии с Правилами предоставления банковской гарантии, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты выплаты. 
5.5. По согласованию с Генеральным подрядчиком Субподрядчик вправе предоставить Генеральному подрядчику после подписания Рабочей комиссией Акта приемки законченного строительством объекта банковскую гарантию на сумму, равную 5% (пяти процентам) от стоимости работ, указанных в Актах о приемке выполненных работ и подлежащую оплате в соответствии с п. 5.4.2 настоящего Договора, в обеспечение исполнения обязательств Субподрядчика по настоящему Договору, подлежащих исполнению в период со дня подписания Генеральным подрядчиком Рабочей комиссией Акта приемки законченного строительством объекта и до дня утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией включительно. Срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не ранее истечения 60 (шестидесяти) дней от даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и не должен быть ограничен датой, указанной в п. 3.3 настоящего Договора. Правила предоставления банковской гарантии применяются также к указанной банковской гарантии.
5.6. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Субподрядчика, указанный в настоящем Договоре. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Генерального подрядчика.
5.7. В случае нарушения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, если такие нарушения ставят под угрозу выполнение работ, поставок, услуг, предусмотренных настоящим Договором, в согласованные Сторонами сроки, в том числе при выявлении фактов недофинансирования субподрядчиков/субпоставщиков/исполнителей, Генеральный подрядчик, предварительно уведомив об этом Субподрядчика, вправе в одностороннем порядке изменить порядок осуществления расчетов с Субподрядчиком (в том числе выплаты авансовых платежей), исходя из допущенных нарушений, в том числе осуществлять оплату по Договору после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
В таком случае ответственность, предусмотренная п. 16.1 настоящего Договора, не наступает. 
В случае нарушения Субподрядчиком своих обязательств, предусмотренных правилами предоставления банковской гарантии, по предоставлению, замене либо продлению банковских гарантий, Генеральный подрядчик, предварительно уведомив об этом Субподрядчика, вправе приостановить предусмотренные ст. 5 Договора платежи в пользу Субподрядчика до момента устранения указанных нарушений и на период в 10 (десять) рабочих дней после устранения указанных нарушений. Пени, предусмотренные п. 16.1 Договора, не начисляются за период приостановки платежей в соответствии с настоящим пунктом.
5.8. Платежи, покрывающие прочие затраты Субподрядчика, за исключением расходов, указанных в п. 5.3 Договора,  выплачиваются Генеральным подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения счета, выставленного Субподрядчиком на основании подписанного Сторонами «Акта сдачи-приемки прочих работ», составленного по форме, согласованной Сторонами в Приложении 22 к Договору, и подтверждающего выполнение соответствующих работ, а также при условии представления Субподрядчиком документов, подтверждающих осуществление соответствующих затрат (расходов).
5.9. Превышение Субподрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Субподрядчиком за свой счет.
5.10. Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по настоящему Договору. Субподрядчик не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Генеральному подрядчику Акт сверки расчетов (Приложение 5 к Договору) в двух экземплярах. Генеральный подрядчик не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Субподрядчику.
5.11. При выявлении Генеральным подрядчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Генеральный подрядчик вправе не принимать и не оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Субподрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 16.1 настоящего Договора.
5.12. Счет-фактура выставляется Субподрядчиком в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.









